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1 Uvod

Jeseni leta 2001 se je predsedstvo Omrezja obcin ,Povezanost v Alpah“ odlogilo, da bo v
okviru programa Interreg Il B — obmocje Alp na razpis oddalo predlog svojega projekta. Prvi
poskus sicer ni uspel, drugi pa je bil uspeSen in zgodaj poleti 2003 smo le zaceli izvajati
projekt DYNALP, za katerega so bila za triletno obdobje odobrena sredstva v viSini 2,16 mio.
EUR.

To je bil ambiciozno zastavljen podvig, kajti pri projektu je poleg vodilnega partnerja, tj.
vorarlberske ob&ine Mader, in nacionalnih partnerjev iz petih alpskih drzav sodelovalo Se 52
alpskih obcin in regij s prav tako Stevilnimi projekti, ki so obravnavali stiri protokole Alpske
konvencije (turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo ter trajnostni
razvoj in urejanje prostora). Od obcin, ki so bile vkljuCene v projekt, je 40 obcin Clanic
Omrezja obcin. S pomocjo projekta DYNALP so obcine zelele pritegniti in uporabiti lokalno
znanje, kako uveljaviti trajnostni razvoj na podezelju. Poleg obc¢inskih projektov je bil
najpomembnejsi cilj projekta DYNALP izmenjava izkudenj, ki bo presegala jezikovne in
kulturne meje.

1.1 Trije najpomembnejsi izzivi

Usklajevanje izvedbenih projektov

Partneriji in sopartnerji so z izvajanjem projektov zaceli v zelo razliénih razmerah. Stevilni so
imeli oblikovano idejo za projekt Ze na samem zacetku in so lahko takoj zaCeli z izvajanjem.
Drugi so sicer vedeli, kaj zZelijo poCeti, a so morali premagati $e marsikatero oviro, kot npr.
vprasanje financiranja ali odobritve sredstev, odloCitev na politiCni ravni itd. Spet drugi
partnerji so Sele zaceli z iskanjem najprimernejSega projekta. Zaradi vsega tega in tudi zaradi
razliénih moznosti v posameznih drzavah je usklajevanje projektnega dela tako na nacionalni
kot na mednarodni ravni potekalo z velikimi teZavami, nazadnje pa je vendarle bilo uspesno -
zlasti zaradi izredne angaziranosti nacionalnih animatorjev.

Centralno upravljanje projekta

IzkuSnje, pridobljene v projektih, je bilo treba oblikovati tako, da so bile uporabne za vse, in
jih na ustrezen nacin predstaviti javnosti. V ta namen je bila Ze od zaletka projekta v
nemskem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku postavljena domaca spletna stran
www.dynalp.org z izdelano strukturo, kratkimi e-novicami in informativnim biltenom Omrezja
obcin v tiskani obliki.

Zelo dobro obiskane in vsebinsko uspesne so bile razlicne mednarodne prireditve v okviru
DYNALP. Kot posebej uspeSne so se izkazale tudi Stiri tematske delavnice, kjer so bile
predstavljene prakti¢ne in uporabne vsebine, o katerih so udeleZenci razpravljali, jih dopolnili
in kasneje uporabili v domacih obcinah.

Uspedno upravljanje projekta sta zagotovila - skupaj s sekretariatom — osrednja organa
projekta: usmerjevalni odbor (Steering Committee - DSC) in podporna skupina (Support
Team - DST), ki sta uspesno sodelovala. Skupaj jima je uspelo izpolniti obsezno in zahtevno
nalogo, tj. 52 projektov ne le voditi, temvec tudi uspesno pripeljati do konca.

Upravljanje projekta Interreg

Od vseh treh izzivov je bil to najvedji, saj je Slo za povsem novo, pa tudi najtezavnejSo
nalogo. Za manjSe obc€ine, ki sestavljajo nase omrezje in so bile tudi v celoti nosilec projekta,
so predstavljali administrativni predpisi in okorne strukture programa Interreg IlIB tezko
premostljive ovire kljub podpori uradnih organov programa (Managing Authority, Joint



Technical Secretariat). Da se je projekt kljub temu uspeSno zakljucil, kot je predvideval
predlog projekta, pa je pripisati v glavhem vztrajnosti projektnega sekretariata in DST

1.2 Povzetek

Katere rezultate so pri projektu dosegle obcine, ki so sodelovale v DYNALP-u, bo prikazala
razstava posterjev, ki bo na ogled od 18. do 20. maja 2006 v Bad Hindelangu v okviru
mednarodnega posveta ob zakljuc¢ku projekta. DYNALP je bil doslej najvedji izziv za Omrezje
ob¢in ,Povezanost v Alpah® in je zaradi svoje uspeSnosti bistveno pripomogel k njegovi
uveljavitvi in nadaljnjemu razvoju. OmreZje si sedaj lahko zastavi nove naloge in 3e v ved;ji
meri kot doslej prispeva k trajnostnemu razvoju v Alpah. Naslednji korak v tej smeri je Ze
storjen: v okviru nadaljevalnega projekta DYNALP?, katerega izvajanje financira $vicarski
Sklad za varstvo narave MAVA, bodo lahko ob¢€ine, ki so ¢lanice OmreZja obcin ,Povezanost
v Alpah®, ponovno pridobile finanéno podporo za svoje projekte. Predstavitev projekta
DYNALP?, ki bo trajal tri leta in razpolaga s proradunom v visini 1,78 mio. EUR, bo 20. maja
2006, prav tako v Bad Hindelangu.

ZA

Za vodilnega partnerja:
Rainer Siegele, Zupan ob¢ine Mader



2 Tematske delavnice

Izmenjava izkuSenj na mednarodni ravni je za uspesno izvajanje projektov zelo pomembna,
saj lahko obcine oz. regije, ki se sreCujejo s podobnimi problemi, prav zaradi izmenjave
pogostokrat najdejo resitve iz prakse.

Ker je bil namen projekta DYNALP spodbuditi izmenjavo vseh partnerjev, so se obcine, ki so
znotraj tega projekta izvajale podobne projekte, razdelile v tematske skupine. Za vsako
skupino so bile organizirane t.i. tematske delavnice, ki so se jih udelezile obCine, vklju¢ene v
projekt DYNALP, pa tudi druge obcine, ki jih je zanimala katera od napovedanih tem
delavnic.

Od prvotno petih nacrtovanih delavnic so bile organizirane §tiri. Od pomladi 2005 do poletja
2006 je stiri zanimive delavnice, ki so potekale v Avstriji, Nemciji oziroma Italiji, obiskalo ve¢
kot sto udeleZencev, udeleZili pa so se jih vedno tudi predavatelji iz drugih alpskih drzav.

Delavnice ,Obcine in reSevanje konfliktov: participacija, mediacija“, ki je bila prvotno
nacrtovana za 9. 9. 2005 v St-Martinu v Svicarskem kantonu Valais, Zal ni bilo mogoce
organizirati. Zaradi hudega neurja in poplav, ki so v €asu, ko bi morala biti delavnica,
prizadele vedji del alpskega obmodja, udelezenci in predavatelji v St-Martin sploh niso mogli
prispeti. Zaradi ¢asovne stiske in obseZnega programa nadaljnjih (Ze nacrtovanih) prireditev
te delavnice tudi naknadno ni bilo mogoce organizirati.

V nadaljevanju sledi opis treh delavnic, ki so bile organizirane, in Cetrte delavnice, ki Sele bo
sledila. Podrobni opisi poteka posameznih tematskih delavnic so razli¢ni, saj za nekatera
predavanja ni bilo na voljo pisnih povzetkov.

21 Rothis (Vorarlberg, Avstrija), 11. 3. 2005: Razvoj krajine in
varstvo narave na primeru suhih zidov, visokodebelnih
sadovnjakov in zivih meja

Prva tematska delavnica je bila namenjena zlasti obCinam, ki Zelijo poskrbeti za nadaljniji
razvoj kulturne in naravne krajine na svojem obmocju ali v katerih je ta ogrozena. Cilj
delavnice je bil posredovati informacije o pomembnih parametrih krajine, predstaviti oblike
pomoci pri nacrtovanju razvojnih ukrepov in ukrepov ohranjanja krajine, ter prikazati, kako
poteka ozave$Canje prebivalcev o pomenu negovane krajine ter kako povecati vrednost
podobe kraja in krajine.

Delavnica je obsegala teoreti¢ni del z uvodnimi predavanji, ogled projektov na terenu (suhi
zidovi, visokodebelni sadovnjaki, Zive meje) ter izmenjavo izkuSenj in staliS¢ v delovnih
skupinah. Pri dolocitvi tem, ki so jih obravnavale delovne skupine, so bile upostevane Zelje
udelezencev.

Program 1. tematske delavnice DYNALP, Réthis (Avstrija), 11. marec 2005:

8.45-9.00 Pozdravne besede - Rainer Siegele, Zupan ob¢ine Mader/A
Predstavitev obCine Réthis - Norbert Mahr, Zzupan obdine Réthis
9.00 -10.30 Predstavitev projektov:

1. Delovanje Prirodoslovnega drustva Trimmis/CH
(Christian Hemmi)
2. Projekti Comprensorio Montano del Pordenonese, Friaul/l



(Renato Mirto Monte, Luigi Fabbro)
3. Projekti obCine Roéthis
(Renate Tschofen)
4. Projekt ,Vorderland - vorarlberski vrt*
(Beatrix Hohengartner)

10.30 — 10.45 Odmor
10.45-12.00 Ogled suhih zidov na terenu, obisk pri
vinogradniku Franzu Nachbauerju v Rdthisu
12.15-14.00 Kosilo
14.00 — 15.45 Moderirane delovne skupine:
Teme: - ObveSc&anje prebivalcev / vkljuCevanije prebivalcev v proces
izvajanja / odnos med amaterskim in profesionalnim
- Ekonomski vidiki: vklju€evanje kmetijstva / trzenje, verige
dodane vrednosti, sodelovanje z gostinsko dejavnostjo
(ogled mobilnega pasterizatorja)
- lzobraZevanje / delovna mesta / programi za prepre€evanje
brezposelnosti med mladimi
- Popis / dokumentiranje / zavarovanije sort / vrt starih sort
15.45 - 16.00 Odmor
16.00 - 17.00 Predstavitev rezultatov delovnih skupin, zaklju¢na razprava

V nadaljevanju sledi povzetek posameznih predavanj in zapisniki delovnih skupin.

1.

Projektno delo Naravoslovnega zdruzenja Trimmis (NVT)
Izhodis€ni polozaj ob¢€ine Trimmis

Trimmis lezi severno od vzhodnoSvicarskega mesta Chur (Churer Rheintal) in ima 2800
prebivalcev. Obmodje je reliefno razgibano zaradi murinih usadov, z njihovim odlaganjem
pa so nastala za kraj znacdilna meli§€a. Prvo naselje je na tem obmodju nastalo pred
priblizno 3500 leti. Rezultat trdega dela prebivalcev na skalnatih meliS¢ih je edinstvena
kulturna krajina. Ogromne koli¢ine kamenja, ki so ga ljudje v preteklosti zbirali in zlagali v
suhe zidove, so na majhnem prostoru ustvarile raz¢lenjeno kulturno krajino. Ob zidovih
se je skozi stoletja zaraslo grmiCevje in drevje. Danes je za Trimmis znacilna bogato
strukturirana krajina z zivimi mejami v dolzini 20 km in s pribl. 15 km dolgimi suhimi
zidovi.

Prirodoslovno zdruzenje Trimmis (Naturkundliche Vereinigung Trimmis - NVT)

Na pasniku Allmende se je ohranila mnozica rastlinskih in Zivalskih vrst. Ukrepi za
prepreCevanje zaraS€anja od kmetov, ki jih izvajajo, zahtevajo intenzivho obdelovanje
kmetijskih zemljis¢. Da bi zemljis¢a ohranili v prvotnem stanju, je treba delo opraviti
ro¢no. V podporo kmetom pri izvajanju omenjenih ukrepov je bilo leta 1989 ustanovljeno
Prirodoslovno zdruZenje Trimmis (NVT), ki danes Steje 295 ¢lanov. Ohranjanju pasnih
povrsin Allmende posvetijo Clani NVT - v sodelovanju s kmeti in lovci - letno veé kot 200
delovnih ur. Cilji NTV so tudi spodbuditi prepoznavanje avtohtonih zivalih in rastlin ter
ohraniti raznovrstnost rastlinskega in Zivalskega sveta. Prav tako NVT organizira
predavanja, strokovne ekskurzije in delovne akcije ter vzdrzuje biotope.



Dejavnosti in projekti NVT

o Projekt ,Krajina z zivimi mejami na obmocju ob¢ine Trimmis*“

V sodelovanju s kmeéko organizacijo in graubiindenskim uradom za varstvo narave in
krajine je obcina pripravila projekt ,Krajina z Zivimi mejami na obmoc¢ju ob¢&ine Trimmis®.
Sredstva za izvajanje projekta prispeva FLS. Najmanj en dan v letu ¢lani NVT in
kandidati za Clanstvo v lovskih organizacijah brezplaéno in pod vodstvom gozdarskega
strokovnjaka posvetijo urejanju Zivih meja, da se hitro rastoCe vrste, kot sta jesen in
leska, ne bi razrasle in da bi se Se povecalo Stevilo vrst, kar bi Zuzelkam, pticam in malim
sesalcem, ki so si tam poiskale Zivljenjski prostor, zagotovilo ve¢ moZnosti za
prehranjevanje. Od leta 1994 dalje so v NVT oskrbeli 2 ha Zive meje.

o Suha traviséa

Ob vznozju gorskega predela obcine Trimmis so se ohranile obSirne povrSine suhih
traviS¢€. S sredstvi FLS so v kraju uspeli ohraniti ekstenzivno obdelavo in jo razsiriti na
nadaljnjih 15 % obdelovalnih kmetijskih zemljiS¢.

o Miada drevesa

V okviru enega od projektov so lastniki zemljiS¢, ¢lani NVT, Solski razredi in skupine
mladih ¢lanov WWF skupaj zasadili 141 mladih visokodebelnih sadnih dreves. StroSke za
nakup dreves ter zascito in vzgojo posajenih dreves je za prvih Sest let prevzel FLS.

o Nasad sort sadnega izbora
S sredstvi, ki so jih leta 1997 prejeli z Bindingovo nagrado, so ¢lani NVT uredili nasad
sadnih sort in v njem zasadili 20 visokodebelnih dreves.

o Vzgoja dreves
Ker Zelijo zagotovili vzgojo mladih dreves tudi v prihodnje, vsako leto organizirajo teCaje,
na katerih se udelezenci posvetijo vzgoji in gojenju doloéenega Stevila mladih dreves.

o Most

V NVT Zelijo spodbuditi tudi gojenje visokodebelnih sadnih dreves, zato vsako leto
nabavijo jabolka iz teh nasadov (60 rapnov za kilogram). Jabolka predelajo v jabol&ni sok
(pribl. 4000-5000 litrov) in ga nato prodajajo v desetlitrskih posodah (20 CHF/13 EUR).

o Suhi zidovi

Suhi zidovi so za ,kamnito okolje* znadcilni kulturni spomeniki, so elementi, ki razélenjujejo
krajino, in pomembni habitati. Ohranjanje in vzdrzevanje suhih zidov sta zelo zahtevna in
teZka naloga. Ta dela vodijo strokovnjaki, saj je le tako mogoCe zagotoviti, da zidovi
ostajajo stabilni. Izvedba obnovitvenih del je bila omogocena s sredstvi FLS.




o Projektno delo v sodelovanju s Solami

V letih med 1994 in 1998 se je 524 ucCencev in vajencev udeleZilo enotedenskih delovnih
taborov, kjer so se pod vodstvom strokovnjakov seznanjali s postopki obnove suhih
zidov. Nastanitev udelezencev je organizirala obcina.

o Program zaposlovanja
Od leta 1998 izvaja NVT tudi programe zaposlovanja brezposelnih oseb. Programe, ki jih
podpira tudi obCina, organizira projektni vodja.

o Projektno delo z osebami, ki opravljajo naloge civilne zas¢ite in reSevanja
Sodelovanje z osebami, ki opravljajo naloge civilne za&€ite in reSevanja, je pokazalo zelo
pozitivne izkusnje.

o Biotopi dvozivk

V zadnjih petnajstih letih so v NVT uredili in poskrbeli za vzdrZzevanje 14 biotopov dvozivk
(med drugim so organizirali projektni teden na temo ,Habitati dvozivk in gradnja ribnikov*,
na katerem so sodelovali uéenci visjih razredov gimnazije).

o Jesenska trznica

Ohranjanje stikov, vsakoletni razpis nateaja na doloCeno temo, razstava kart s
podobami iz naravnega okolja v Trimmisu, poku$nja jabolénega soka, jabol¢nih kolackov
na vaniljevi kremi, Zelodovega kapucina itd.

. Vrednotenje pridobivanja naravnega kamna in

spodbujanje njegove uporabe v ob¢ini Caneva

V ob¢inski upravi italjanske ob&ine Caneva v Furlaniji-Julijski krajini so se odlocili, da
bodo v okviru projekta DYNALP podprli izobraZevanje mladih, namenjeno pridobitvi
kamnosesSkega poklica, in tako za ta poklic pridobili tudi prihodnje generacije. Obcina
podpira uporabo domacega naravnega kamna tudi v okviru javnih razpisov za gradbena
dela. Vse to bi pripomoglo k ohranitvi kamnoseka kot obrtniSskega poklica, ki je tesno
povezan z domacimi nahajaliS¢i naravnega kamna. Investicijo bo mogoce istoCasno
izkoristiti tudi kot reklamo za uporabo naravnega kamna v zasebnih gradbenih projektih,
kar bi ustvarilo mozZnost stalnega zasluzka.

Uporaba apnenca ima v obc&ini Caneva ze stoletja dolgo tradicijo. Primer zato je canevski
grad (Castello di Caneva), kjer so za obnovo grajskih zidov §e vedno potrebna precejSnja
sredstva.

Po prvi svetovni vojni so v Canevi ustanovili kamnoses$ko zadrugo, njena vloga pa je bila
pridobivanje gradbenega materiala in elementov. Apnenec, ki ga pridobivajo v
kamnolomu in nato uporabljajo v gradbeniStvu in tudi Stevilnih drugih podro€jih, danes
najveckrat strojno obdelajo (strojno lomljenje) v Saroneju, delu canevske obgine. Poleg te
dejavnosti, ki Ze postaja industrijska dejavnost, deluje v tem kraju tudi skupina
kamnosekov, ki nadaljuje z obrtnidko, tj. ro¢no povrsinsko obdelavo okrasnega kamna,
namenjenega zlasti domacemu trziscu.

Obcinska uprava se je torej odlodila, da bo ta s kulturno-zgodovinskega vidika zelo
pomemben obrtniski poklic spodbujala in za kamnoseSko delo posku$ala pridobiti
zanimanje mladih. Naravni kamen uporabljajo tudi v okviru javnih razpisov za izvedbo del
na podroc¢ju gradbenistva. Pri drugih objektih, npr. gradnji opornih zidovih s povrSinami
vidnega betona na obmogjih, ki so velikega pomena za krajino, bo treba izvesti ustrezne
ukrepe (uporaba domacCega naravnega kamna), s katerimi se bo povecala njihova
vrednost s krajinskega in zgodovinskega vidika. Sredstva, namenjena za obnovitvena,
restavratorska, rekonstrukcijska in vzdrzevalna dela na objektih, pri gradnji katerih se
uporablja naravni kamen, zagotavljajo obcinski gradbeni predpisi. Znacilna uporaba
kamna sta oblaganje ograj ter gradnja stopnid¢ in opornih zidov zlasti na krajinskih
varstvenih obmodjih.



3. Obnova, ohranjanje in spodbujanje gojenja starih sadnih sort s ciljem varstva
kulture, krajine in okolja v dezeli Furlanije-Julijske krajine

Za Furlanijo v ltaliji in druga alpska obmog¢ja je znacilna dolga sadjarska tradicija. Se vse
do prve svetovne vojne je bil pridelek v sadjarstvu na sploSno zelo bogat, zato je bila
dejavnost zelo priljubljena: sadje so izvazali v Avstrijo, Rusijo, na Bavarsko, Sasko, v
Egipt in celo ZDA. Kmetje so bili za to delo usposobljeni, kakovost je bila na visoki ravni.
Po drugi svetovni vojni pa so v ravninskih predelih, kjer razmere za gojenje niso tako
zahtevne, uredili komercialne nasade sadnega drevja, zlasti novih, visoko kakovostnih
ameriskih sort, kot sta Golden Delicious in Stark Delicious. Mnogi visokodebelni travniski
sadovnjaki okrog vasi v hribovskih predelih deZele so danes skorajda brez izjeme
opusceni.

Skorajda tridesetletnemu obdobju, ko domacih nasadov sadnega drevja nihCe ni
oskrboval, je sledilo obdobje intenzivnejSega ozaveSCanja prebivalcev, kar naj bi
prepreCilo opusCanje obdelovanja teh zemlji8¢. Ohranitev starih sadnih dreves so
finan€no omogocile javne institucije in organizacije, predvsem pa zasebniki. Stara
drevesa so pomembna zlasti s krajinskega, turisticnega in ekoloskega vidika.

Za gojenje Stevilnih domacih sort hrusk in sliv skrbijo trenutno v treh tako imenovanih
»okoljskih muzejih®.

Projekti obnove nasadov domacih sadnih dreves

o Projekt Italijanskega instituta za raziskovanje gorskih obmogij (INRM)
Projekt ,Obnova in genetski opis domacih sadnih sort“ so od novembra 2001 do
aprila 2003 izvajali v sodelovanju s Sektoriem za kmetijstvo — podjetiem za
eksperimentalni razvoj na podro¢ju kmetijstva (SAASD) in Oddelkom za rastlinske
izdelke Univerze v Vidmu (prof. Testolin).
Cilji projekta so bili:
o dolo€iti nekatere vzorce domacih sort jabolk in hrusk s pomocjo analize DNK
(genetski prstni odtis);
opisati sadne sorte s pomoloSkega in genetskega vidika;
ovrednotiti karakteristike sort z agronomskega vidika (odpornost proti
najpomembnejSim boleznim, lastnosti okusa sadezev...);
o urediti nasade sadnih dreves na zasebnih kmetijah.
http://www.saasd.it/prg/inrm.htm

¢ Projekt v okviru pobude INTERREG IlIA med Italijo in Slovenijo:

Cilj projekta z naslovom ,Obnova in spodbujanje gojenja plemenitih sadnih sort kot
obogatitev sortne pestrosti in podpora razvoju sadjarstva v obmejnih regijah®, ki ga
Italija in Slovenija izvajata v okviru pobude Skupnosti INTERREG IlIA (od aprila 2003
do marca 2006), so ohraniti, razsiriti in ovrednotiti genotipe domacih sadnih sort v
griCevnatih in gorskih regijah Furlanije-Julijske krajine ter v sosednjih slovenskih
regijah. Izvajajo se zlasti ukrepi, ki ozavesS€ajo o ekoloSki pridelavi ter spodbujajo h
gojenju domacih sort, kar bi povecalo njihovo priljubljenost pri potrodnikih. V ta namen
je izdelan poseben Cezmejni logotip, vzpostavljena je tudi prodajna mreza. Projektni
partnerji so na italijanski strani pordenonska pokrajinska uprava (prek SAASD) in
Oddelek za uporabno biologijo in za&¢ito rastlin Univerze v Vidmu (prof. R. Osler), na
slovenski strani pa Kmetijsko-gozdarski zavod iz Nove Gorice (mag. Darinka Blazica).

e Pobude na lokalni ravni:



Da se je prav zaradi razli¢nih lokalnih pobud uspela ohraniti marsikatera stara rastlina
ali drevo, se lahko zahvalimo predvsem navduSenju in zavzetemu delovanju mnogih
posameznikov. Deloma poteka prodaja sadja neposredno v kraju, kjer je bilo
pridelano, deloma pa ga predstavljajo na ogledih oz. poku$njah, tako da lahko otroci
in odrasli poblize spoznajo vso pestrost nekdanjih okusov.

Za vsem tem se ne skriva samo znanstveni cilj ohranjanja raznovrstnosti sort
kmetijskih rastlin, starih kultivarjev ali druzbenih, ekonomskih in kulturnih okvirnih
pogojev. Prek povezovanja jabolk in jabol€nih jedi z drugimi znacilnimi jedmi domace
kuhinje (sir, klobase, vino itd.) se bo namre¢ ohranila tudi kulinaricna tradicija.
Isto€asno to pomeni podporo restavracijam, podeZelskim gostilnam in kmetijam ter
ohranjanje lokalnih obi¢ajev. Nakupovanje in uZivanje tega sadja je Ze postalo
sestavni del lokalne kulture.

4. Projekti v ob¢ini Rothis
Obcina Rothis ima okoli 2000 prebivalcev in leZi v zahodni Avstriji na obmocju
vorarlber8kega viSavja (Vorarlberger Oberland).

Vorarlberski sadni vrt
PomembnejSi doseZki:
e Ohranitev domacih sadnih nasadov je temeljno vodilo v naértu namembnosti
zemljis¢ iz leta 1996.
¢ Svetovanje na podrocju varstva narave v obdobju 2000-2001.
e Spodbujanje gojenja in ohranjanja sadnih dreves.
e Saditve visokodebelnih sadnih dreves.
o Popis stanja sadnih dreves v letu 2001; broSura o sadju.
e Informativna prireditev (31. 1. 2002).
e Domace sadno Zganje (2002).
e Pobude za ureditev obrata za pripravo mosta v Réthisu (2003).
¢ Predstavitev domacega sadjevca (2003).
e  Zdruzitev sadjarskih in vrtnarskih drustev (2003).
- Vecé informacij o projektu: gl. predavanje o Vorderlandu.

Ohranjanje suhih zidov v R6thisu — biotska raznovrstnost v vasi

Suhi zidovi, ki so od nekdaj dajali poseben pecat Stevilnim vasem in krajinam, so se
zacCeli v preteklih desetletjin vedno bolj umikati betonskim zidovom. Atraktivne kamnite
strukture niso le prijetne na pogled, isto€asno so tudi dragocen Zivljenjski prostor mnogim
rastlinam in Zivalim. V Réthisu so se v okviru pilotnega projekta, ki so ga pripravili v
sodelovanju z zavodom za zaposlovanje, skupaj z brezposelnimi mladimi lotili obnove
suhih zidov. Projekt se financira s sredstvi ob¢ine Roéthis in zavoda za zaposlovanje.
Obcina si zlasti za ohranitev sadnih dreves prizadeva Ze mnogo let. Z novim projektom je
dejavno pripomogla k oblikovanju podobe vasi in k varstvu narave, obenem pa
brezposelnim mladim omogocila ponovno vklju€itev v vsakdaniji delovni proces. V $tirih
mesecih, kolikor je trajal projekt, se je od devetih na trg delovne sile uspesno vkljucilo
sedem mladostnikov.

V pilotnem projektu so mladi izvajalci obnovili propadel zid v sredis¢u Roéthisa. Najprej so
morali zid porusiti, kamenje pa ponovno prebrati. V bliznjem kamnolomu so poiskali
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dodaten gradbeni material, s katerim so postavili nov in stabilen zid. Umetnost gradnje
suhega zidu je v tem, da gre za sestav kamnov, pri Cemer se povezovalni elementi, npr.
beton, ne uporabljajo. Nekdaj so te umetelne objekte gradili zaradi nuje, saj so Zelel
zemljo izravnati in tako pridobiti nove povrsine za obdelovanje, danes pa so le Se redki, ki
si prizadevajo za gradnjo oziroma ohranitev zidov iz naravnhega kamna.

Najbrz na zaCetku nih&e ni razmisljal, da bo tako tezavno delo ustvarilo tudi dragocene
Zivljenjske prostore. V razpokah zidu rastejo toploljubne rastline, v votlih prostorih pa so
si zavetje poiskale Zzuzelke in plazilci... Sele odkar so suhe zidove zageli nadomeséati z
betonskimi oz. odkar so ti zageli propadati, se je pokazalo, kako velika je pravzaprav
njihova izguba za krajinsko pestrost.

Po uspesSno zaklju¢enem pilotnem projektu se bo obnova nadaljevala tudi $e na
preostalih suhih zidovih v Réthisu.

Pobuda za ohranitev in ozivitev travniSkih sadovnjakov ,,Vorderland - vorarlberski
vrt“

Leta 2002 se je sedem sadjarskih in vrtnarskih druStev iz regije Vorderland v zvezni
dezeli Vorarlberg na zahodu Avstrije zdruZilo, da bi skupaj nekaj storili za ohranitev in
ponovno ozivitev sadjarske tradicije, ki jo odrazajo mogo¢na sadna drevesa, znacilna za
tamkajsnjo krajino.

Okoli 25 posameznikov iz vrst sadjarskih in vrtnarskih drustev, kmeckih proizvajalcev,
neposrednih trznikov, pridelovalcev mosta in predstavnikov ob¢in se danes redno srecuje
in obravnava zasnove za reSitev obstojeCe problematike. Pri sooblikovanju zasnov
sodeluje tudi 12 obcin iz Vorderlanda in Vorarlberga.

Osnovna ideja temelji na izhodiS€u, da je travniSkim sadovnjakom mogocCe pomagati le,
¢e bodo sadni izdelki dosegli boljSi trzni poloZaj. Pomembno je tudi vracanje k tradiciji,
razvijanje novih izdelkov, obves¢anje prebivalcev ali izvajanje projektov z u€enci.

Dejavnosti
Osem delovnih skupin drustva je pripravilo in uresnicilo razli¢ne pobude:

Mobilni pasterizator v obratih za pripravo mosta

Bertram Nachbaur in Raimund Burtscher sta poleti 2003 nabavila mobilni pasterizator, ki
omogocCa takojdnjo pasterizacijo sladkega mosta in drugih vrst sokov. V sodelovanju z
domacimi obrati za pripravo mosta ter vrtnarskimi in sadjarskimi drustvi ponujata svoje
storitve v €asu pobiranja pridelka. PotroSniki lahko tako svoj sok, ki je bil ,obdelan® v
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mobilni napravi, odnesejo domov v steklenicah ali plastiénih posodah. Leta 2003 sta
lastnika naprave v steklenice in posode zasebnikov napolnila 10000, naslednje leto pa ze
15000 litrov.

Leta 2004 so tako v sok in most predelali okoli 44000 kg domacega sadja. Pri sokovih je
ponudba vedno vedja, zelo priljublieni so zlasti meSani sokovi (€esnja, viSnja, bezeg,
rdeci in ¢rni ribez). Ponudbo bodo v prihodnje razsirili e z mostom visoke kakovosti.
Mobilna naprava naj bi po eni strani pripomogla, da bi jo v vecji meri uporabljali
zasebniki, kar bi zagotovilo ohranjanje Stevilnih sadnih dreves. Po drugi strani pa bi z
ucinkovitejSim trzenjem tradicionalnih izdelkov in s pripravo novih vrst pijace dvignili
vrednost visokodebelnih dreves razli¢nih sadnih vrst.

http://members.inode.at/bertram.nachbaur/pasteur.htm

e lzboljSanje kakovosti mosta (tec¢aji)

Leta 2004 sta bila v sodelovanju s svetovalcem za sadjarstvo iz spodnjeavstrijske
kmetijske zbornice organizirana dva tecaja, na katerih so udelezence seznanili, kako
izboljSati kakovost mosta in nacrtno razsiriti prodajno mrezo kakovostnih vrst mosta iz
Vorderlanda.

¢ Redna srecanja ljubiteljev mosta
Ljubitelji mosta iz okoliskih krajev se sreCujejo vsak mesec za stalnim omizjem. S seboj
prinesejo most, ga pokusajo, ocenjujejo ter razpravljajo o njem.

e Vecer pokusine domacih jedi in pija¢

Na prireditvah, ki jih organizirajo obcine in posamezna lokalna drustva, je treba dati vedji
poudarek moznostim za pokusnjo domacih proizvodov. Da bi drustvo predstavilo domace
izdelke in pridelke, Se zlasti najbolj inovativnhe med njimi, je konec aprila 2004 organiziralo
skupni veCer pokusine domacih jedi in pija¢, na katerem so sodelovali Zupani vseh ob¢in
Vv regiji.

e Skupno sajenje dreves

1. maja 2004 je v veliki akciji skupnega sajenja dreves sodelovalo vseh 12 obdin regije
Vorderland: vsaka od njih je posadila po tri sadna drevesa. Zupani - ti so imeli vlogo
botrov - so drevesa zasadili skupaj z u¢enci. Konec junija je 12 Zupanov povabilo u€ence
8e na ,pogostitev pod drevesi®, kar je med mladimi udeleZenci naletelo na velik odziv.
Program se je zaklju€il s kvizom o sadjarstvu in poznavanju tradicionalne kulture.

¢  Praznik ¢eSenj in mosta v ob¢ini Fraxern

Na prazniku mosta ,Moschta & Koschta“ so na stojnicah razstavili velik izbor jedi domace
kuhinje, pridelkov iz domacega vrta in izdelkov iz domace kleti, ki je dokazal, kako pestra
je kulinari¢na ponudba v Vorderlandu.

Drug vrhunec praznika mosta 2004 je bila ,pot alpskega mosta“, na kateri so lahko
obiskovalci poskusili ve& kot 40 nagrajenih mostov iz Avstrije, Nemgije in Svice. Na veliko
zanimanje obiskovalcev je naletela tudi razstava razli¢nih sort, ki jo je pripravilo sadjarsko
in vrtnarsko drustvo iz Gofisa.

e  Obrezovanje in gojenje sadnih dreves

Namen projekta, pri katerem so sodelovali tudi vorarlberski drevesni€arji, je bil spodbuditi
prebivalce k obrezovanju in gojenju starih sadnih dreves. Doslej je bila obrezana ze
polovica od 600 prijavljenih dreves. Zaradi velikega odziva se bo akcija nadaljevala tudi v
prihodnje.

. Solski projekt: ,,Uéimo se z vsemi ¢uti“

Projekt naj bi u¢encem olajSal dostop do narave. Sodelovale bodo vse obmoc¢ne Sole, ki
bodo v praksi v kratkem zacCele obravnavati sadna drevesa. Projekt bodo zaceli izvajati v
prvih razredih osnovnih Sol, razsiril se bo Se na naslednja $§tiri leta. Poleg tega bodo na
programu t.i. enodnevni projekti o drugih vsebinah s kmetijskega podrocja, npr.
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zelenjadarstva, sadjarstva, vinogradnistva, ¢ebelarstva. Doslej se je za sodelovanje pri
obravnavi najrazlicnejsih tem prijavilo Ze veC kot 50 osnovnoS$olskih razredov.

o Popis in ohranjanje sort

V okviru Interregovega projekta, ki vkljuuje obmocje Bodenskega jezera (gl. plakat
Obmocje Bodenskega jezera), naj bi v naslednjih dveh letih dolodili ¢&im ve€ sadnih vrst,
ki so vredne ohranitve, uredili nasade, s tem pa zagotovili njihovo ohranitev. Priprave na
ureditev prvega takega nasada v Vorderlandu so se Ze zacele.

Ob popisu sorte ,Moschta & Koschta“ jeseni 2004 je bilo oddanih skorajda 200 vzorcev
0z. so te vzorce zbrali lokalni koordinatorji.

o Kurse zur Qualititsverbesserung von Mosten

Nikolaus Walter je v projektu sodeloval kot fotograf. Njegova naloga je bila, da na podlagi
izbranih projektov fotografsko zabelezi ,vorarlberski vrt‘. Fotografije, ki jih bodo
uporabljali na podro¢ju odnosov z javnostmi, naj bi prispevale tudi h krepitvi identitete v
regiji Vorderland.

e Anketna raziskava o nakupovalnih navadah v Vorderlandu
Rezultati obseZne anketne raziskave o nakupovalnih navadah lokalnega prebivalstva
kazZejo jasno sliko in tevilne izhodiS¢ne toCke za trzenje izdelkov.

6. Zapisniki delovnih skupin

- Delovna skupina ,lzobrazevanje in zaposlovanje“

Osnovni pogoji:

Projekti na podrocju varstva narave in krajine so primerni za ustvarjanje delovnih mest in
posredovanje ob&utka odgovornosti za dolo€en Zivljenjski prostor.

Osnovni pogoji za izvajanje programov izobrazevanja in/ali zaposlovanja na
podrocju varstva narave in krajine

e Zaizvajanje projektov je treba opredeliti njihovo strukturo (javna ali zasebna narava):

o npr.: Naravoslovno zdruzZenje Trimmis = vzpostavljanje stikov s Solami, kar
ucitelje in u€ence pritegne k sodelovanju pri projektih;

o npr.: ob¢ina Réthis - izbere suhe zidove, ki so potrebni obnove. Urad za delo
posreduje brezposelne mladostnike, ki pod strokovnim vodstvom opravijo
obnovitvena dela oz. zid zgradijo na novo.

e Strokovno osebje mora biti vklju¢eno v projekt zaradi posredovanja navodil
zaposlenim s strokovnega in socialnega vidika.
e Odlocilen je izbor oseb, ki naj bi jih zaposlili. & Zagotovljeni morajo biti doloCeni
pogoiji:
o motiviranost,
o fizini pogoji.
e Ozaves$cCanje prebivalcev in nosilcev odlo¢anja o interesih varstva narave in krajine.

- Motiviranost za izvajanje in financiranje mora obstajati, osrednjega mesta ne
smejo zavzemati samo ekonomski vidiki in materialne vrednote.

Pozitivni vidiki programov izobrazevanja in zaposlovanja na podroéju varstva
narave in krajine

o (Ozaves$cCanje udelezencev o urejanju krajine in varstvu narave.
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UdeleZzenci se poistovetijo z doloCenim Zzivljenjskim okoljem, za katero so sami
odgovorni in ga tudi sami sooblikujejo. 2> Krepitev zavesti za nematerialne vrednote.

o Npr. Trimmis - mladi z ucitelji Ze vec let skrbijo za Zive meje - poistovetijo
se z zivljenjskim okoljem, za katerega skrbijo in z njim vzpostavijo doloCen
odnos.

o Npr. Trimmis > zainteresirane druzine so pod strokovnim vodstvom uredile
biotop in zanj skrbijo Ze vec let.

Brezposelne osebe, za katere je na trgu delovne sile teZko poiskati ustrezno
zaposlitev, je mogoce vkljuciti v programe in jih morda kasneje ponovno vkljugiti tudi v
delovni proces.

o Npr. obCina Réthis > pet od sedmih mladostnikov je bilo po kon€anem
programu zaposlovanja vklju¢enih v delovni proces.

Priznanje, nova motiviranost za (dolgotrajno) brezposelne -> dviganje njihove
samozavesti.

- Delovna skupina ,,Obvescanje in sodelovanje prebivalstva“

Osnovni pogoji:

Procesa sodelovanja javnosti oz. prebivalcev pri odloanju ni mogoce v celoti prenesti z
ene obdine na drugo.

Pri tem je treba upoStevati naslednje:

Datum prireditve; izbrati je treba ustrezen &as za izvedbo projekta.
Tema mora pri skupini sproziti osebno vpletenost oz. prizadetost.

o Porocilo iz ob¢ine Sacile (Italija): poskus prehoda na alternativne vire energije
zaradi trenutno prevelikin obremenitev. Zaradi velike osebne vpletenosti so
prebivalci dovzetni za dolo€eno temo. - Stiska sprozi pri prebivalcih dolocene
odzive.

Pomembni so kulturna motiviranost, izboljSanje zunanje podobe in krepitev identitete,
prek tega je mogode ljudi vkljugiti v skupnost. Ce obstaja nevarnost, da se bo izgubilo
nekaj, kar sodi k identiteti, potem je prebivalce mogoCe motivirati. - motiv
prizadetosti.

Rezultate, doseZene v procesu sodelovanja prebivalcev, morajo nosilci politicnih
odlocitev obravnavati resno in jih morajo tudi dejansko uresniciti.

Poleg ozavescanja prebivalstva so potrebni (manjsi) vzoréni primeri — izmenjava z
drugimi ob&inami oz. regijami, kar omogoc¢a konkretne pobude.

Organiziranje informativnih prireditev za prebivalce, saj je na takem izhodi§€u mozno
poglobljeno delovanje.

Izobrazevanje, senzibiliziranje javnosti prek druzine in Sole:

o pomembno je nadaljnje izobraZzevanje uencev, starSev in uciteljev;

o Solski projekti so pomembni, vendar pa ucitelji ne smejo biti preobremenjeni;
o pozitivni u€inki Solskih projektov se morajo takoj pokazati;

o potek procesa ozaveS€anja poteka enostavneje, ko gre za otroke

Kaj pridobijo udeleZenci (obcline, prizadeti, aktivni posamezniki)?

Ce sodelovanje med posameznimi ravnmi poteka uspesno, so zadovoljni tudi nosilci
politicnih odlocitev. Pomembno je dobro vzdudje v skupnosti, ki izvaja dolocen
projekt.

Krepitev identitete tudi pri prebivalcih, ki so se v kraj priselili na novo; utrievanje
obcutka pripadnosti.

Odlocitve, ki temeljijo na udelezbi prebivalcev, so trdnejSe in trajnejSe.
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Kaj podpira proces sodelovanja prebivalcev?

Omejeno oz. vnaprej dolo€eno trajanje projekta.

Razdelitev po posameznih fazah, proslavljanje ,mejnikov* — druzabnost.
Obravnava strahov, ki se pojavljajo.

Zahvala udelezencem.

Ideje in projekte je treba uresni¢evati, ne smejo ostati v predalih.
Osebna angaziranost posameznikov ali skupin, ,ustna propaganda®“..

o npr. uvrstitev regionalnih izdelkov v ponudbo samopostreznih trgovin, ker so
tako zahtevale nakupovalke (Svica),

o npr. oskrbovanje Sol s pridelki in Zivili iz ekoloSke pridelave (Budoia v lItaliji),

o npr. projekt ureditve igriS¢a (Mader v Avstriji) — pobudo za projekt je dala ena
od tamkajsnjinh mater.

Ukrepi za oblikovanje okoljske zavesti, usposabljanja multiplikatorjev.
Vklju€evanije interesnih skupin / multiplikatorjev / drustev / institucij, ki projektne ideje
posredujejo napre;j.

Kaj ovira proces sodelovanja prebivalcev?

Strah pred spremembami — tako pri prebivalcih, ki so zaradi doloCene zadeve
neposredno vpleteni, kot pri nosilcih politiénega odlo¢anja.

Projekti, ki so namenijeni isti ciljni skupini (udelezencem, ki sodelujejo pri projektu), se
ne smejo zaceti oz. izvajati istoCasno.

Odprta vprasanja

Ravnanje z novimi prebivalci, pripadniki drugih kultur in migranti ter njihovo
vklju€evanje v dejavnosti?

o Storiti je treba Stevilne majhne korake.

o Organiziranje kulturnih praznikov, da bi ,razrahljali/odpravili“ meje.

o Uradnol/javno obves¢€anje v vec jezikih?

o Dostop do migrantov v javnih institucijah (obcinski urad, knjiznica, otroski
vrtec, Sole).

o Npr. sreCanje zena v Madru v Avstriji: problematika udelezbe migrantov.

o Organiziranje npr. vsakoletne prireditve (npr. brunch) za vse nove priseljence.

Osrednja vprasanja

Kdo?

Kako lahko oblikujemo vabilo?

Kako pridobimo k sodelovanju nosilce odlo€itev?
Kako priblizamo teme prebivalcem?

Kdaj zadostuje ,gola“ informacija?

Na kaj moramo biti pozorni?

Kaj se v nobenem primeru ne sme zgoditi?

Kako za tak nacin delovanja pridobimo nosilce odlo€itev (npr. odgovorne na ob¢ini)?

- Delovna skupina ,,Ekonomski vidiki“

Vkljucevanje kmetijstva / trzenja, verige ustvarjanja dodane vrednosti, sodelovanje
z gostinsko dejavnostjo itd.
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IzhodiS¢e razprav je bila ugotovitev enega od referatov, predstavljenih v dopoldanskem
&asu sredanja: ,lzdelki morajo biti koristni“. Ce naj ukrepi za dvig vrednosti krajine vodijo
v trZzenje izdelkov, potem mora za te izdelke tudi obstajati dejanska potreba, saj jih
dolgoro¢no nihCe ne bo kupoval le zaradi dobrega namena - na tej toCki Zze govorimo o
trzni sposobnosti izdelka.

UdeleZencem so bili predstavljeni pozitivni primeri, npr. iz Svicarske regije Werdenberg
(,Werdenberger Apéro“), kier so se kmetje zdruzili z namenom, da bodo obiskovalce
(skupine in druzbe) pogostili z domacimi izdelki in pridelki. Kmetje lahko domac¢o hrano
ponudijo skupinam od 15 do 1000 oseb.

Drug primer so divjacinski izdelki iz Furlanije v Italiji, ki so bili ob podpori dezelnega
zdruzenja predstavljeni na sejmih in so v Italiji postali pravi nacionalni uspeh.

V delovni skupini so tudi ugotovili, da ima neposredno trZzenje svoje meje. Proizvajalci
namreC za proizvajanje svojih izdelkov potrebujejo ¢as in se ne zato morejo ukvarijati le z
neposrednim trzenjem. Vedji distributerji ter strokovnjaki za gastronomijo in prehrano
imajo pri proizvodih svoje zahteve glede koli€ine, embalaze itd.. Za vse to so potrebne
trzenjske strukture.

Istoasno obstajajo tudi projekti, ki niso zaziveli, kajti kmetje, ki so bili zaproseni za
sodelovanje, za novosti sploh niso bili zainteresirani.

Na delavnici se je jasno pokazalo, da so za uresniCevanje kakovostnih pobud pogosto
potrebna zagonska finanéna sredstva (projekti s finanéno podporo), ¢e naj bi jih izvajati
neodvisno.

Izoblikani so bili naslednji recepti za uspesnost, ki jih lahko povzamemo v
naslednjih tockah:

¢ MeSanica tradicije in inovacije: inovativne ideje je treba graditi na stari tradiciji (npr. po
eni strani v smislu ,Mo8&t je prava stvar!®, po drugi strani pa izkoristiti doslej Se
nepoznane mesanice jabolénega soka s sokom iz drugih sadezZev in jagodiCevija itd.)

e Izdelek mora biti naraven (,kar je bolje kot povprecen izdelek®).
e Vzpostavljen mora biti razumljiv in po$ten odnos z regionalnega vidika.
e Sodelovanje je ucinkovitejSe kot posamezne pobude.

e Upati si je treba izvajati projekte z njihovimi pobudniki oz. za€etniki, ¢eprav ima na
zaCetku vecina kmetov skepti¢en odnos do teh projektov.

2.2 Budoia (Furlanija, Italija), 5. 5. 2005: Podezelski turizem in
veriga dodane vrednosti na regionalni ravni

Druga tematska delavnica je bila namenjena zlasti ob&inam, ki v svoji regiji spodbujajo
turizem ter s tem ohranjajo verigo dodane vrednosti na regionalni ravni in jo Zelijo Se
izboljSati. Delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj se jo je udelezilo okoli 50 oseb.

Program delavnice je bil razdeljen na teoreti¢ni del z uvodnimi predavanji in prakti¢ni del z
ogledom projektov na terenu in v nadaljevanju izmenjavo izkusenj med udeleZenci, ki so se
zato razdelili v delovne skupine in svoje izkuSnje obravnavali s treh vidikov:

= moznosti za ustvarjanje vecje dodane vrednosti na regionalni ravni s pomocjo
partnerstva med turizmom in drugimi gospodarskimi panogami,

= priloznosti, tezave in interesni konflikti pri dolo¢anju zavarovanih obmogij,

= moznosti za vrednotenje narave in kulturne krajine s pomocjo turizma in kmetijstva.
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Program 2. tematske delavnice DYNALP, Budoia (ltalija), 5. maj 2005:

9.00-9.15 Antonio Zambon, Zupan pozdravne besede ter predstavitev
regije in ob¢ine Budoia
9.15-11.30 Predstavitev primerov:

1. Turistiéno vrednotenje regionalnih proizvodov na primeru kostanja
v regijah Malcantone, Valle di Muggio in Valli di Lugano (Marco
Marcozzi)

2. Sodelovanje prebivalcev / obvladovanje konfliktov v Mittelbergu v
dolini Kleinwalsertal (Werner Strohmaier)

3. Comunita Montana del Friuli Occidentale (ltalija): Krajina,
zgodovina, kultura in prihodnost

4. Cezmejni naravni park Kamniske Alpe, Slovenija/Koroska)

(Matjaz Harmel)

11.30 - 15.00 Ogledi, nato kosilo v Polcenigu
15.00 - 16.00 Delovne skupine z moderatorjem:
Teme: - interesni konflikti in njihovo obvladovanje

- raba regionalnih izdelkov v turisticne namene
- zavarovana obmodja in turizem
- nadregionalno/€ezmejno sodelovanje

16.00 - 17.00 Predstavitev zaklju¢kov delovnih skupin, sklepni razgovor

V nadaljevanju sledi povzetek predavanja o dolini Kleinwalstertal:

Zasnova krajinskega razvoja na pohodniskem in izletniSkem obmocju Ifen -
Gottesacker — Schwarzwassertal v dolini Kleinwalsertal v Avstriji

PohodniSko in izletniSko obmocje Ifen - Gottesacker — Schwarzwassertal je kradka
pokrajina v dolini Kleines Walsertal. Krajinski simbol doline je Ifenstock, ki so ga na
bavarski strani razglasili za evropsko naravovarstveno obmocdje.

Nacela zasnove krajinskega razvoja doline Kleinwalsertal so bila po eni strani zagotoviti
eksistenéno osnovo ljudem prek trajnostne rabe krajine, spodbuditi biotsko raznovrstnost
ter povecati vrednost doline kot zivljenjskega prostora v ekoloSkem in estetskem smislu.

Zasnova krajinskega razvoja je bila pripravljena skupaj z vsemi, ki so z njo povezani: kot
interesne skupine so sodelovali turizem, varstvo narave, lovstvo, kmetijstvo in
gozdarstvo, teritorialne skupnosti pa so zastopale obcina, deZela Vorarlberg in nems3ki
dezelni okraj Oberallgdu.

Praviloma je izdelava zasnove potekala v javhem procesu odlo¢anja, katerega rezultat ni
bil doloCen vnaprej, temveC ob soodloCanju vseh prizadetih (tj. prek njihovih
predstavnikov) in z upostevanjem dogovorjenih pravil igre. Moderatorsko viogo so pri tem
prevzeli zunanji sodelavci.

Cilji projekta so bili ohranjanje prvobitnega in edinstvenega znacaja krajine, ohranjanje in
uveljavljanje tradicionalnega plansarstva in gozdarstva, za okolje sprejemljivo usmerjanje
turistiénega razvoja v letnem in zimskem Casu ter razjasnitev nasprotij, ki nastajajo med
lovstvom, varstvom narave in turizmom.
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Za konflikine so se pri izdelavi zasnove krajinskega razvoja izkazale naslednje teme:
pohodniske poti in smeri v letnem in zimskem Casu, obratovanje Ifenske zeleznice poleti,
naravni rezervat na Gottesackerju ter srednje- in dolgoroéni razvoj krajine.

K rezultatom projekta je treba pristeti Se: zakljuéni dokument v obliki seznama ukrepov, ki
je bil soglasno sestavljen, nadaljevanje procesa dialoga, doloCitev obmocij, ki jih je
vredno zavarovati in kjer v zimskem Casu voznja ni dovoljena, pozitivhe izkuSnje s
smucarsko progo v dolini Mahdtal pozimi 2004/05, ugotovitev, da obratovanje Ifenske
Zeleznice v poletnem €asu ne more kriti stroSkov, ter ustanovitev delovne skupine
lastnikov, da bi tako pojasnili odprta vpradanja v zvezi z zavarovanim obmocjem.

Med izvajanjem projekta sta se znatno izboljSali klima in kultura dialoga, nova in pozitivha
izkusnja pa je bila, da je bilo mogoc¢e vse sodelujoCe ,zbrati za eno mizo“. Dejstvo je, da
je za konstruktivne reSitve dejanskih vprasanj v procesu dialoga potrebno veliko ¢asa in
da je sorazmerno enostavno sklepati naCelne dogovore, medtem ko je pojasnjevanje
podrobnosti veliko bolj konfliktno in zahteva veliko ¢asa.

Struktura projekta:

Projektstruktur

* Landschafts- _ Landwirtschaft
Fenster —

+ Interviews L. Forstwirtschaft

fachiion A b{ZE_?tra;le_ . Tourismus
-fachliche Arbeitsgruppe.
Hugleizung ~ U Natur & Landschaft

™ Jagdwirtschaft

Nutzungsziele

LEK

Zasnova krajinskega razvoja pohodniSkega in izletniSkega obmocja Ifen - Gottesacker —
Schwarzwassertal se financira s sredstvi Sklada za varstvo narave.

2.3 Werfenweng (Avstrija), 27. 10. 2005: Turizem — brez avto
mobila: trajnostne oblike mobilnosti v obéinah

Motorizirani individualni promet pomeni pogosto zlasti v turistinih krajih velik problem. Turisti
priCakujejo mir, neokrnjeno krajino in Cist zrak in zato niso zadovoljni z negativnimi
posledicami, ki jih s seboj prinaSa mobilnost. Okolju prijazne oblike mobilnosti v turisti¢nih
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krajih zato lahko izboljSajo kakovost Zivljenja tako prebivalcev kot turistov in s tem povecajo
tudi konkurenc¢nost kraja.

Cilj delavnice, ki je na to temo potekala 27. oktobra 2005 v Werfenwengu v Avstriji, je bil
oblikovati platformo, v okviru katere si bodo predstavniki obc&in izmenjevali izkuSnje in
informacije o tej problematiki. Na delavnici so sodelovali tudi predstavniki projekta CIPRE-
International ,Prihodnost v Alpah®, ki prav tako raziskuje prostoCasni in turisti¢ni promet ter
promet dnevnih migracij, kar bo omogocilo ustvarjanje sinergij.

Sicer pa je obcina Werfenweng sodelovala na natec¢aju CIPRE ,Prihodnost v Alpah® in udi
prejela nagrado za dejavnosti, ki jih izvaja na podro€ju trajnostne mobilnosti.

Delavnice se je udelezilo 23 oseb iz vseh alpskih drzav, ki so dejavni v politiki in upravi
lokalnih skupnosti.

Program delavnice je bil razdeljen na teoreti¢ni del (predavanja) in prakti¢ni del (izmenjava
izkusenj v delovnih skupinah). Zazeleno je bilo, da udelezenci predstavijo tako svoje
pozitivne kot negativne izkusnje. Da bi se s teoreticnimi obrazloZitvami, s katerimi so se
seznanili v dopoldanskem delu delavnice, udelezenci spoznali tudi v praksi, je bila popoldne
na obmocju ob&ine Werfenweng organizirana tudi ekskurzija.

Program 3. tematske delavnice DYNALP, Werfenweng (Avstrija), 27. oktober 2005:

9.00-9.10 Pozdravne besede g. Petra Brandauerja, zupana Werfenwenga, in
Rainerja Siegeleja, predsednika Omrezja ob&in ,Povezanost v Alpah”
9.15-10.35 Predstavitev primerov iz prakse:

1. Zahteve za integrirane koncepte mobilnosti
(Pierre Moreau, Cabinet Architecture et territoire, Grenoble/F)
2. ,Pocitnice brez avtomobila ali kako so v Werfenwengu pocitnice
brez naglice postale stvarnost”
(Karmen Mentil, OAR Regionalberatung GmbH/A)
3. Okolju prijazna mobilnost v Naravnem parku Adamello Brenta/l
(Claudio Ferrari in Matteo Viviani, Naravni park Adamello Brenta/l)
4. Xeismobil — 16 obgin uresniCuje vizijo ekomobilnosti
(Werner Huber, vodja projekta Xeismobil/A)

10.35-11.00 Odmor za kavo

11.00 -12.30 Moderirane delovne skupine za razliCnha vsebinska podrocja, ki so bila
glede na interes udeleZencev Se natan¢neje doloena
Teme: - Sodelovanje obdin pri upravljanju mobilnosti;

Uvod in moderacija: Werner Huber, Xeismobil (Xeismobil je
projekt na podroc&ju prometa, ki si prizadeva za ohranitev
javnih prevoznih sredstev v alpskih regijah.)

- Inovativne resitve za prihod in odhod gostov brez uporabe
avtomobila;
Uvodni nagovor in moderacija: Marcella Morandini,
Ecoistituto di Bolzano/I

- Okolju prijazna mobilnost na lokalni ravni;
Uvodni nagovor in moderacija: Karmen Mentil, OAR
Regionalberatung GmbH

12.30 - 13.00 Predstavitev rezultatov na okrogli mizi, zaklju¢ne misli

13.00-17.00 Kosilo, nato ekskurzija:
uvod (g. Peter Brandauer), ogled kratkega filma o projektu ,Sanft
mobiles Werfenweng®, poskusna voznja z razlicnimi vozili na elektricni
pogon, nato voznja do fotovoltaitne elektrarne (prav tako =z
elektrovozili)

17.00 Zdravica in zaklju¢ek delavnice
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V nadaljevanju sledi kratek povzetek posameznih predavanj z navedbo sklepnih ugotovitev.

Kot so sklenili udelezenci, delovne skupine niso bile oblikovane, organizirana pa je bila
plenarna razprava. NajpomembnejSe vsebinske toCke v razpravi so bile naslednje:

1. Ekonomiénost okolju prijaznih oblik mobilne ponudbe:

Kritje stroSkov, ki izvirajo iz okolju prijaznih oblik mobilne ponudbe, je za ob¢ine velik
izziv.

2. Ucenje iz napak, ki so bile storjene pri izvajanju drugih projektov:

Projektov nikoli ne moremo posnemati v celoti, saj je treba vedno poiskati
individualno reSitev, se glasi odgovor na vprasanje, v kolikSnem obsegu se lahko
uc€imo od drugih projektov. Eno od spoznanj iz Stevilnih projektov je vsekakor to, da je
zelo pomembno pravo€asno vklju€evanje prebivalcev v proces sprejemanja odlocitev.
Vedinoma je mogocCe te procese znatno pospeSiti z intenzivnejSim sodelovanjem
prebivalcev.

3. Iskanje mobilnih partnerjev, ki ravnajo prijazno okolju:

Okolju prijazni mobilni partnerji imajo odlocilen pomen pri tem, kako uspesni bodo
tovrstni projekti. Poleg prenoc€itvenih obratov pridejo tukaj v postev tudi, denimo,
izposojevalnice smuci, ki lahko strankam nudijo popust, Ce te v kraj prispejo na okolju
prijazen nacin .

4. Doseganje ciljev v razliénih oblikah sodelovanja:

IzkuSnje so pokazale, da v javnem krajevnem potniSkem prometu Sele bogata
ponudba vodi v hitro rast Stevila potnikov. Ker pa se morajo ob¢ine v tem primeru
pogosto soocCati z interesi mobilnih partnerjev na drzavni ravni, specifi¢nih potreb
posameznih ob&in ni mogode upostevati. Sele potem, ko med seboj sodeluje vegje
Stevilo turisti¢nih obc€in, se lahko vzpostavijo zazelene verige mobilnosti. Takrat je tudi
pomembno, da ima posamezen kraj pripravljeno privlaéno ponudbo. Tudi v tem
primeru je povezovanje deleznikov smiselno.

Na splosno naj oblike sodelovanja na podro¢ju mobilnosti ne bi temeljile le na
izmenjavi izkuSenj, saj imajo te ve€inoma le krajSo ,Zivljenjsko dobo". Izkusnje kazejo,
da je poslovna raven, za katero je nujen ekonomski na€in razmisljanja, ustrezna za
trajnostno sodelovanje med razlicnimi delezniki.

5. Inovativne resitve za prihod in odhod gostov brez uporabe avtomobila:

Kar zadeva prihod in odhod gostov, je tukaj treba doseli soglasje o nekaterih
interesih, ki so v vseh obc&inah enaki in tudi omogocajo iskanje skupnih reSitev (npr.
sodelovanje z avtobusnimi in ZelezniSkimi podjetji).

Praviloma je za potnike pomembno potovalno udobje. Tako bi bilo treba v ospredje
postaviti dejstvo, da potniki ne marajo dolgih in zapletenih potovalnih verig, pa tudi
vpradanje prevoza prtljage — seveda Ce obstaja Zelja po izboljSanju ureditve prihoda
in odhoda potnikov.

Da bi preprecili dolge in zapletene potovalne verige, bi lahko v doloCenih ¢asovnih
obdobijih izvajalci storitev na podrocju mobilnosti pripravili posebne ponudbe, npr.
voznja z vlakom brez vmesnih postankov iz vecjih mest do smucarskih obmocij.
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Glede prevoza prtljage ponujajo razliéne obcine razliéne modele. Najugodnej$a bi bila
resSitev, pri kateri bi tako kot pri potovanju z letalom potniki svojo prtliago oddali in jim
med potovanjem, torej tudi pri prestopanju, ne bi bilo ve€ treba skrbeti zanjo.

6. Dnevni turizem:

Tudi obmocjem, kjer ni tujih nocitev, temvec€ intenzivni dnevni turizem, je treba z
vidika okolju prijaznih oblik mobilnosti posvetiti posebno pozornost. Dnevni turizem
namreC najveckrat le malo prispeva k regionalnemu gospodarstvu gorskih obmocij,
ima pa mocan negativen vpliv na ekolosko obé&utljiva obmocja.

2.4 Leutkirch im Allgau (Nemgija), 23. 6. 2006: Smisel in namen
tematskih poti: kateri so dejavniki njihove uspesnosti?

Stevilo obé&in, kjer so zasnovali ali pa trenutno naértujejo tematske in doZivljajske poti, je
vedno vecje. V teh projektih je skrito veliko energije in prizadevanj. Kako pa je z ustvarjanjem
vrednosti na regionalni ravni? Katere regionalne razvojne spodbude lahko izvirajo iz
tematskih in dozivljajskih poti? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to? Katerim napakam se
je mogoce izogniti?

Cilj delavnice je izmenjava mnenj in informacij o vseh navedenih vpraSanjih z drugimi
obcinami, pridobitev spodbud in idej za izvajanje v lastnem kraju ter osvojitev novih nacinov
razmi$ljanja o razvoju tematskih in dozivljajskih poti.

Delavnica je namenjena naslednjim ciljnim skupinam:

turisticnim delavcem, tistim, ki se ukvarjajo z ohranjanjem tradicionalne kulture,
naravovarstvenikom in vsem drugim, Ki jih zanima omenjena tema in ki prihajajo iz
partnerskih ob¢in v okviru DYNALP, obcin ¢lanic ,Povezanost v Alpah“ in drugih mest in
obé&in v juzni Neméiji, Avstriji, Lihtenstajnu in nemsko govoreéem delu Svice.

Ker bo delavnica potekala le v nemskem jeziku, podrobnejSe informacije o programu niso na
voljo v franco&¢ini, italijan&€ini in slovenscini.

3 Projekti na lokalni in regionalni ravni

Obcine, ki so bile vklju¢ene v projekt DYNALP, so izvajale projekte na podro&ju turizma,
varstva narave in urejanja krajine, hribovskega kmetijstva ter trajnostnega razvoja in urejanja
prostora, s tem pa v konkretni obliki prispevale k uresniCevanju Alpske konvencije in
trajnostnega razvoja na krajevni ravni.

Vsi projekti so predstavljeni na spletni strani www.dynalp.org v jeziku drzave izvora in
anglesSkem jeziku, v seznamu pa jih je mogoce iskati po drzavah in temah.




Grabs/CH

Zukunft von Forst- und Alpwirtschaft der Ortsgemeinde

Um in der Gemeinde zukunfts-
gerichtete Losungen fur die
Problematik in den Bereichen
Verwaltung, Wald, Alpen, Talglter
und Strassen zu entwickeln, wird
im Rahmen von DYNALP eine
offentliche Diskussion mit den
Biurgerinnen der politischen
Gemeinde angeregt. Die Orts-
gemeinde Grabs besitzt vor
allem Wald und Alpen, aber kein
Bauland. Mit dem Projekt moch-
te Grabs einen partizipativen
Prozess zur Wald- und Alp-
nutzung einleiten und einen
Finanzschlussel finden.

Die Ziele des Projekts bestehen
darin, dass in einem aktiven
Blirgerprozess gemeinsam neue
Losungen und Ideen fir eine
«positive» Zukunft der Orts-
gemeinde diskutiert und erarbei-
tet werden sollen, dass Arbeits-
platzen und Leistungen fur die
Bevolkerung erhalten werden
und dass die Naturgtter und vor-
handener Infrastrukturen be-
wahrt und gepflegt werden. Der
Prozess hat das Thema zu einer
offenen Diskussion in der Ge-
sellschaft werden lassen. Vor-
urteile und Fehlinformationen
konnten aufgekldrt und neue
Entwicklungsprozesse z.B. im
Bereich Vermarktung, Umwelt-
bildung und Ressourcenmanage-
ment angeregt werden. 2006
wurde Die Zusammenarbeit mit
anderen Ortsgemeinden / ist vor-
gesehen.

Future of the Local Municipality's Forestry and Alpine Economies

Die Weideflichen auf den Alpen der Ortsgemeinde
bilden eine erweiterte Futtergrundlage und sind
somit auch wirtschaftlich bedeutsam.

The pastures on the local Alps represent a large food
basis, therefore are also of economic significance.

As part of DYNALP a public discussion is being sought with the citizens of the
political municipality to come up with future-oriented solutions in the munici-
pality to problems in such areas as administration, forestry, alpine land, valley
produce and roads. The local municipality of Grabs is comprised mainly of
forests and alpine land, but has no building land. The Municipality of Grabs
would like to use the project to initiate a participatory process for forest and

alpine use and find a funding means.

The goals of the project are that in
an active citizen process new solu-
tions and ideas must be discussed
and devised together for a «positi-
ve» future of local towns. Jobs and
services should be preserved and
natural goods and existing infra-
structures should be protected.
The process has made the theme
become an open discussion in the
society. Prejudices and misinforma-

Die Ortsgemeinde erbringt auf rund 60 Prozent
der Gemeindeflache von Grabs mit den Wiesen,

Alpen und Wa wertvolle okologische
Leistungen. S
Precious envil | actions are provided on

around 60 per cent of the town area of Grabs-\nf‘iﬂu )
meadows, alps and woods. L 1



Regione Malcantone/CH

Panorama agro-alimentare del Malcantone

Nel Malcantone sono attivi diversi produttori locali che forniscono una vasta gamma di prodotti agricoli, freschi e trasfor-
mati. Per facilitare e promuovere l'acquisto di questi prodotti, la Regione Malcantone ha lanciato il progetto per definire
una mappa agro-alimentare della regione. Lo scopo & quello di valorizzare le risorse locali dando loro maggiore visibilita
e mostrando il loro rapporto con il territorio.

L'obiettivo del progetto «Panorama agro-alimentare del Malcantone» & quello di valorizzare le risorse locali dando loro
maggiore visibilita e mostrando il loro rapporto con il territorio. La valorizzazione delle risorse locali rappresenta uno dei
temi privilegiati dello sviluppo regionale sostenibile. Lo scopo € quello di promuovere un'agricoltura sostenibile che valo-
rizzi il territorio e la collettivita.

Food and Agriculture in the Malcantone Region

A number of local producers are active in the Malcantone area, supplying a range of fresh and processed farm produce.In
order to promote the sale of these products, the Malcantone Region has launched a plan to create a map of the food and
agriculture in the Region.The idea is to enhance the local resources, make them more visible and present them in relation

to the territory.

The objective of the «Food and Agriculture Map in the Malcantone Region» is to enhance the local resources, make them
more visible and present them in relation to the territory. Enhancing local resources is one of the main pillars of sustaina-
ble regional development.The target is to promote the sort of sustainable agriculture that can create value for the com-

munity and for the territory.

Romoos/CH
Zyberli-Land - Familiendorf Romoos

Mit dem Ziel, die Nebenerwerbsmaglichkeiten insbesondere in der Landwirtschaft auszubauen, entstand in Romoos die
Idee «Familiendorf Romoos». Mit diesem Projekt sind die Vorztige von Romoos durch eine attraktive Angebotspalette fur
Kinder und Familien zu erschliessen. Aushangeschild des Projektes ist ein geplanter Landschaftsspielpark.

Die Ziele des Projekts sind der Aufbau eines Landschaftsspielparkes mit 12 Erlebniswelten in der Gemeinde Romoos zur
Attraktivitatssteigerung fur Familien.

Durchfiihrung von Zyberliwerkstétten mit der Bevolkerung um Ideen zu regenerieren und Projekte von Erlebniswelten zu
starten. Eine Standortgruppe eruiert die bestgeeigneten Standorte, eine Logo, Werbung und Kommunikationsgruppe
bestreitet das Marketing und eine Finanzgruppe versucht die Finanzierung der 12 Erlebniswelten aufzutreiben. Es werden
Familien im Dorf gehalten und neue Familien werden angezogen. Dadurch werden auch die lokalen Produkte gestarkt.

Zyberli-Land - Romoos Family Village

The idea of a <Romoos Family Village» emerged in Romoos with the aim of broadening subsidiary earning possibilities,
particularly in agriculture. Under the project the attractions of Romoos are to be developed through an appealing range
of offers for children and their families. The project's figurehead is the planned landscape game park.

The goal of the project ist to create a landscape game park with 12 adventure worlds in the municipality of Romoos to

increase the village's family appeal.

Stagmg of Zyberll workshops WIth Iocal:p&dents




Oberstaufen/D

Sicherung der Berglandwirtschaft durch die Entwicklung nachhaltiger Tourismusangebote

Um den (jungen) Gésten das
Thema Alpwirtschaft ndher zu
bringen, wird im Gebiet des
Imbergs ein Themenweg erstellt
(Alperlebnispfad Imberg).

Auf Initiative des Marktes
Oberstaufen hin wurde die Idee
eines grenzuberschreitenden
Naturparks  «Nagelfluhkette»
zwischen sieben Gemeinden im
westlichen Oberallgdu und sie-
ben Gemeinden im vorderen
Bregenzer Wald geboren und
vorangetrieben.

Um die Attraktivitat des Staufen-
parks (ehemals Kurpark) zu erho-
hen, soll ein Teich mit einem offe-
nen Gewadsserzulauf integriert
werden.

Ziele des Projektes sind:
Nachhaltige Regionalentwicklung
in Verbindung mit Naturschutz
und Landschaftspflege durch
Massnahmen v. a. in den Be-
reichen Tourismus und Bergland-
wirtschaft, sowie Sicherung der
Berglandwirtschaft und umwelt-
freundlicher Tourismusformen
durch Wissensvermittlung und
Sensibilisierung, Inwertsetzung
der Landschaft und Alp-
wirtschaft, Steigerung der land-
schaftlichen Attraktivitat und
okologische Aufwertung einzel-
ne Bereiche.

Fur den Alperlebnispfad, den
Naturpark und die Gewadsser-
freilegung wurden konzeptio-
nelle Schritte und vorbereitende
MaBnahmen in DYNALP umge-
setzt. Investive MaBnahmen und
Umsetzung erfolgen auf dieser
Basis auf3erhalb von DYNALP.

Obe_r‘é'l'aufen
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Gewasserfreilegung am k.
Exposure of water streams in Staufenpark.

Protection of the mountain economy through the
development of sustainable tourist offers

In order to bring (young) guests closers to the theme of alpine economy, in the
Imberg area a theme path is being created (Alps experience itinerary Imberg).
On the initiative of the town of Oberstaufen, the idea of a nature park across the
borders, «Nagelfluhkette» between seven towns in western Oberallgdu and seven
towns in Vorderen Bregenzer Wald was devised and brought forward.

In order to increase the attraction of the Staufen park (former park in a treatment
area), a pond with open water flow will be added.

Goals of the project are: to promo-
te a sustainable regional develop-
ment in connection with nature
protection and landscape care

a;? INTERREG Ill B-Projekt DYNALP [IE8
erstaufen

~ <Themenweg Alperlebnispfad it

Themenweg Alperlebnispfad am Imberg.
Theme path Alberlebnispfad in Imberg.

through actions in the sectors of
tourism and mountain economy.
Ensuring mountain economy and
ecologically-friendly forms of tou-
rism through the transmission of
knowledge and raising awareness,
valorization of landscape and alpi-
ne economy, increase of lanscape
attraction and ecological enhance-
ment of individual areas.

For the Alps experience itinerary,
the nature park and the water
course creation, theoretical steps
and preparation actions were
implemented in DYNALP.
Investments and the implementa-

DYNALP.

tion will occur on this base outside




St-Martin/CH

Le développement durable a I'action: Wiederaufwertung
des Weilers Ossona/Gréferic zur agrotouritsischen Nutzung

Im Rahmen des umfassenden
Gemeindeentwicklungsprojekts
«Le développement durable a
I'action» wird der verlassene
Weiler Ossona/Gréferic fur eine
agrotouristische Nutzung in
Stand gesetzt. Zusammen mit
anderen agrotouristischen An-
geboten im Val d'Hérens wird
eine Kooperation angestrebt.

Das Ziel dieses Projekts ist die
Erarbeitung und Umsetzung
eines agrotouristischen Nu-
tzungskonzepts fur das Plateau
Ossona/Gréféric.

Durchfuhrung: die Wieder-
instandstellung der Infrastruktur TI

auf dem Plateau Ossona/Gréféric t s

zur touristischen Nutzung. Die
Attraktivierung des touristischen

Bt o 2 vemetran s'engage pour un
développement durable
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St Martin s'engage pour un développement durable.
St Martin is committed to sustainable development.

Le développement durable a I'action [Sustainable development in action]
Rural Tourism Revitalises the Hamlet of Ossona/Gréferic

As part of a comprehensive municipality development project entitled Le
devéloppement durable a I'action [Sustainable development in action] the
deserted hamlet of Ossona/Gréferic is to be rejuvenated for rural tourism. A
joint venture is sought with other rural tourism facilities in Val d’'Hérens. The
goal of this project is the drawing-up of and implementation of a rural tourism
concept for the Ossona/Gréféric plateau.

; . Implementation: revamping of the
St infrastructure on the Ossona-

Infrastructures publigues " - d /Greféric plateau for tourism pur-

Infrastructures publiques: chemin d'acces, eau
potable et turbinage, irrigation, eletricité, enf o i
tien des terres. e

poses.The greater appeal of the
tourist offer is to boost the number
of overnight stays.



Sur/CH

Zukunftskonferenz: Partizipative Ortsplanung

In der Gemeinde Sur wird eine verbesserte Ortsplanung angestrebt, woriber im Rahmen von Dynalp eine
Zukunftskonferenz abgehalten wurde. Projekte zu den Themen Wohnbauférderung, Verarbeitung von Schafwolle, Ferien-
Altersheim und Informationszentrum konnten bereits konkretisiert und ausgebaut werden.

Die Ziele des Projekts bestehen darin, die Abwanderung der Bevélkerung zu stoppen, Arbeitspldtze zu schaffen, ein
Bauland zu erhalten und nattirliche Ressourcen zu nutzen und zu schonen.

Zur Durchfiihrung wird eine Partizipative Projektumsetzung gemacht, ein Bauland fiir die Wohnbauférderung kann aus-

gezont werden, ein geeigneter Standort flir Ferienaltersheim wird bereitgestellt und der Schutz fur die Alp Flix wird fest-
geschrieben.

Future Conference: Participatory Local Planning

The Municipality of Sur is aiming to improve its local planning; to this end a future conference was held as part of Dynalp.
Projects on such issues as the promotion of housing construction, wool processing, a holiday home for the elderly and an
information centre have already been defined and expanded.

The goals of this project are to halt the population exodus, to create jobs, to preserve building land and to make use of
and conserve natural resources.

Implementation: participatory project implementation, building land for the promotion of housing construction can be
apportioned into zones; a suitable site for a holiday home for the elderly is provided; and the protection of the Flix Alp is

stipulated.

Tschlin/CH
Tschlin, Tradition mit Zukunft

Im Projekt der Gemeinde Tschlin ist in der alten Dorfsennerei eine Kleinbrauerei, die «bieraria engiadina», entstanden, die
ausserdem eine kleine «degustaria» einbindet, in der das Bier und andere einheimische Produkte degustiert und gekauft
werden kdénnen.

Die Ziele dieses Projekts bestehen darin, Impuls fir die Dorf-Volkswirtschaft zu geben und so die damit verbundene
Schaffung von Arbeitsplatzen zu ermdglichen. Aulerdem sollte
die Berg-Landwirtschaft durch Verwendung von lokalen landwirtschaftlichen Produkten geférdert werden.

Die Gemeinde, in Zusammenarbeit mit der Alpenbiro Netz GmbH, wird das Projekt starten und begleiten, bis die
Aktiengesellschaft gegriindet worden ist.

Tschlin, Tradition with a Future

Under the Municipality of Tschlin's project a small brewery known as bieraria engiadina was created in the village's old
alpine dairy; it also houses a small degustaria where beer and other local produce can be sampled and purchased.

The goals of this project are incentive for the village economy and jobs created as a result. Moreover mountain farmlng
will be promoted through the use of local agricultural produce.

The Municipality, in co-operation \ W|th A
the public limited company hgs ee i

o




Zwischenwasser/A

Okopartnerschaft Alpe Furx

Im Sinne eines Entwicklungs-
prozesses ist in der Gemeinde
Zwischenwasser eine Okopart-
nerschaft  zwischen  Land-
wirtlnnen und Gastwirtinnen
entstanden, bei der Land-
wirtschaftprodukte direkt im
Hotel angeboten werden und
zugleich ein verkehrsberuhigter
Ausflugsort entsprechend den
Kriterien der Nachhaltigkeit ent-
steht.

Beabsichtigt wird u.a. die Riick-
/Umwidmung der 50 ha
Grinflache von Furx zu einer
«Alpe» und eine Kombination
von Landwirtschaft mit Touris-
mus und Wellness unter
Einbeziehung aller Betroffenen.
Durch intelligente Losungen soll
die Verkehrsbelastung durch
den Ausflugsverkehr vermindert
werden.

gz

Das Ziel dieses Projekts ist die
Schaffung eines beruhigten
Ausflugsortes, der den besten
Kriterien der Nachhaltigkeit ent-
spricht.

Furx Alpe Eco-partnership

Die Erhaltung der Schilifte mit einer gleichzeitigen
Verkehrsberuhigung durch Anbindung an den
offentlichen Verkehr ist zentraler Punkt des
Projektes.

Retaining ski lifts while at the same time reducing
traffic through a connection with public transporta-
tion is the central point of the projectéffentlichen
Verkehr ist zentraler Punkt des Projektes.

In keeping with the principle of a development process an eco-partnership
has been set up between farmers and hoteliers in the Municipality of
Zwischenwasser, with agricultural produce on sale directly on hotel premises
and the creation of a new excursion destination, with traffic-reducing measu-
res to satisfy the criteria of sustainability.The plan provides for the re-designa-
tion as an «Alp» of the 50 hectares of green space in Furx, and for a combina-
tion of agriculture with tourism and leisure activities involving all those con-

cerned.

Intelligent solutions are to be
sought to reduce the traffic burden
caused by excursion trafficThe
goal of this project is the creation
of a traffic-regulated excursion
destination in keeping with the
best criteria of sustainability.




Biospharenpark Grosses Walstertal/A

EDUMAT - Unterrichtsmaterialien zum Thema Biospharenpark

Das Grosse Walsertal ist seit
November 2000 ein von der
UNESCO  anerkannter  Bio-
sphérenpark und gehort seither
zum globalen Netzwerk der
Modellregionen fiir nachhaltige
Entwicklung. Neben Natur-
schutz, Forschung und Umwelt-
bildung spielt in Bio-
sphérenparks die nachhaltige
Entwicklung eine bedeutende
Rolle. Die Bewusstseinsbildung
fur einen schonenden Umgang
mit den Ressourcen beginnt
bereits im frihen Schulalter. Ziel
des Projekts ist es daher,
Materialien und Arbeitsblatter
zum Thema Biospharenpark fur
Lehrerinnen und Lehrer so auf-
zubereiten, dass diese in den
Volks- und Hauptschulen gut im
Unterricht eingebaut werden
koénnen.

P,
3 /
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Das Murmeltier BURMENTA begleitet die
Schiilerinnen und Schiiler auf ihrer Bildungsreise
durch das GroBe Walsertal.

Marmot BURMENTA accompanies students
during their educational tour through GroBes
Walsertal.

Durch das Projekt soll das Thema
«Biosphérenpark», «Leben in
einer international anerkannten
Lebensraumreserve», der scho-
nende Umgang mit Natur und
Landschaft schon in den friihe-
sten Jahren vermittelt werden.
Ein grosser Teil der Bevolkerung
wird durch die Eingliederung
des Themas in den Unterricht
mit vielen Fragen rund um den
Biosphdrenpark konfrontiert.
Kinder sind vielfach diejenigen,
die eine Idee wiederum in ihrem
Elternhaus kommunizieren und
sich fiir eine Idee einsetzen. Uber
diesen «Umweg» kann ein gros-
ser Anteil der Bevoélkerung des
Grossen Walsertals informiert
werden, eine andere Art der
Bewusstseinsbildung.

Dynalp Projekt Edumat - Startworkshop mit den
Lehrerinnen und Lehrern aus dem Biosphérenpark
GroBes Walsertal.

Dynalp Projekt Edumat - First workshop with tea-
chers from the GrofB3es Walsertal biosphere park.

EDUMAT - Learning materials about Biosphere Reserve theme

The Grosses Walsertal is since November 2000 a Biosphere Reserve recognised
by UNESCO; since then it has belonged to the global network of model regions
for sustainable development. Alongside nature protection, research and envi-
ronmental education, sustainable development plays a significant role in the
Biosphere Reserve. The creation of awareness for a non-destructive approach
to resources begins already in the first school years. The objective of the pro-
ject is to prepare materials and worksheets about the Biosphere Reserve
theme for teachers, so that they can be properly included in classes in primary

and secondary schools.

Through the project, the theme
«Biosphere Reserve», «Live in an
internationally recognised spatial
reserve», and a non-destructive
approach to nature and the lands-
cape should be already communi-
cated in the very first years. Large
part of the population will be con-
fronted with many issues about
the Biosphere Reserve through the
integration of the Theme in the les-
sons. Children are many times
those that communicate an idea at
their parents' home and that are
committed for the idea. Through
this «itinerary» it is possible to
inform a great part of the popula-
tion of the Grosses Walsertal, a dif-
ferent type of raising awareness.

o




Leutkirch im Allgau/D

Natur- und Kulturerbe wiirttembergisches Allgau

Im Rahmen des Projektes wird
ein Kataster aufgebaut, in dem
die Elemente der Natur- und
Kulturlandschaft erfasst werden.
Der Kataster wird in ein digitales
Informationssystem aufgenom-
men und mit weiteren
Erhebungen verknupft. Mit den
Ergebnissen aus der Kartierung
soll das Verstandnis fur den
hohen Wert unserer vielfaltigen
Landschaft gestarkt werden.
Diese «In-Wert-Setzung» soll
regionale Identitat und
Heimatgefuhl férdern und zur
Entwicklung eines nachhaltigen
Tourismus  beitragen  (zum
Beispiel durch die Erarbeitung so
genannter «Themenwegey).

Eine friihere bauerliche Kiesentnahmestelle hat
sich zu einem hervorragenden Gehélzbiotop ent-
wickelt.

A former gravel quarry has developed into an
excellent wood biotope.

Die Durchfuhrung erfolgt zu
einem grossen Teil Uber die in
der AG Heimatpflege organisier-
ten ehrenamtlichen Ortsheimat-
pfleger. Dartiber hinaus werden
jedoch auch von Fach-leuten
Bestandserhebungen durchge-
fuhrt. Erste entsprechende
Werkvertrage wurden bereits im
Jahr 2004 vergeben.

Bereits jetzt wird deutlich, dass
das wirttembergische Allgédu
sehr reich ist an Elementen der
Natur- und Kulturlandschaft.
Zahlreiche Elemente waren bis
jetzt nicht erfasst und oft unbe-
kannt. Mit dem Aufbau der
Datenbank wird es einen umfas-
senden Uberblick (ber die
Vielfalt und die Menge dieser
Elemente geben.

Natural and Cultural Heritage of Wiirttemberg's Allgau

Altes din einer eh igen Knoch:
Old water wheel in a former bone hammer.

A cadastral register is to be set up as part of the project to record the elements
that make up the natural and cultural landscape. The cadastral register will be
entered in a digital information system and cross-linked with other surveys.
With the results from the preparation of the cards, the knowledge of the high
value of our diverse landscape should be reinforced. This enhancement is to
promote regional identity and a sense of attachment to one's native land and
also contribute towards developing sustainable tourism (e.g. by creating so-

called «theme trails»).

The implementation occurs largely
through the people in charge of
monument protection organised
in the AG Heimatpflege.
Furthermore, heritage surveys are
performed also by specialists. The
first work contracts were already
assigned in 2004.

It is already clear that Wurttem-
berg's Allgdu boasts a wealth of
elements that make up the cultural
and natural landscape. Many of
these elements had not yet been
recorded and were often
unknown. The new database will
provide a complete overview of
the diversity and sheer number of
existing elements.




Caneva/l

Valorizzazione dei manufatti e delle attivita connesse all'uso
ed alla lavorazione della pietra

L'utilizzo della pietra nelle
costruzioni, nei muri a secco, nei
sentieri lastricati sono segni
importanti dell'antropizzazione
del territorio di Caneva. D'altra
parte decenni di attivita estratti-
va hanno compromesso luoghi e
la possibilita di uno sviluppo
turistico-escursionistico dell'a-
rea.Uno studio ecologico-territo-
riale dovra consentire da un lato
di individuare gli elementi indi-
spensabili per una conoscenza
del territorio attraverso le attivita
ed i manufatti legati all'uso della
pietra, dall'altro, tramite itinerari
territoriali e proposte di attivita
didattiche il recupero di elemen-
ti essenziali del paesaggio e la
possibilita di sviluppare nuove
ore di fruizione del territorio.

Intarreg Il B

Cittadini di Caneva al lavoro per il recupero di un

muro in sasso.

Caneva inhabitants working to reclaim a stone

wall.

Obiettivo del progetto € quello
di richiamare ['attenzione sul
tema della pietra (uso e lavora-
zione), promuovere una serie di
attivita didattiche, scientifiche ed
operative coinvolgendo scuole,
gruppi di ricerca, musei, associa-
zioni culturali e far nascere un
circuito turistico basato sul patri-
monio storico e minerario.

Enhancement of manufacturing and activities related to using and wor-

king stone

Tipico esempio di muro in sasso nella frazione di
Fratta.
Typical example of stone wall in the Fratta hamlet.

The use of stone in buildings, dry walls and paved tracks are important signs of
human influence on the Caneva territory. On the other hand, decades of
mining have damaged whole areas, comprising the possibility of developing
tourism and excursions to the area. An ecological-territorial study will make it
possible to ascertain the indispensable elements for the knowledge of the ter-
ritory from activities and manufacture related to the use of the stone,and also,
through territorial itineraries and teaching offers, to restore the essential ele-
ments of the landscape and the possibility to develop new ways to use the ter-

ritory.

The goals of the project are to
draw attention to the subject of
stone (use and work), to promote a
series of teaching, scientific and
practical  activities involving
schools, research groups, museums
and cultural associations, and to
develop of a tourist circuit based
on the historical and mining her-
itage.



BR Entlebuch/CH

Biosphdarenmanagement/Gemeindebetreuung

nachhaltige Entwicklung

Die Region Entlebuch arbeitet
seit einigen Jahren an der
Blindelung unterschiedlicher
Aktivitaten in den verschiedenen
Sektoren und an der Ent-wick-
lung eines gemeinsamen Ziels.
Ein wichtiger Meilenstein wurde
durch die Zertifizierung der
Region als UNESCO Bio-sphéren-
reservat 2002 erreicht.

Im Rahmen des DYNALP-
Projektes verfolgt die Leitung
der UNESCO Biosphére
Entlebuch ein Projekt, das das
Bewusstsein der Bevolkerung fur
eine aktive, zukunftsgerichtete
und nachhaltige Entwicklung
fordern soll. Es soll die Ko-
ordination erleichtern und den
Wissenstransfer in die einzelnen
Gemeinden und hin  zur
Bevolkerung unterstitzen.

10 Kilometers

Wildvorranggebiete in der UNESCO Biosphére

Entlebuch.

Wildlife priority area in UNESCO biosphere

Entlebuch.

Legende Wild

Die Ziele des Projekts sind die
Koordination der Gemeinde-
projekte im Rahmen der
UNESCO Biosphédre Entlebuch
(UBE), die Optimierung der
Ressourcennutzung, Synergien
schaffen und Informations-
austausch gewdhrleisten und die
Mobilisierung der Eigeninitiative
von Gemeinden. Die Akteure aus
den Gemeinden informieren sich
gegenseitig im Rahmen eines
Workshops tber ihre Aktivitaten,
definieren ihre Bedtrfnisse und
erarbeiten gemeinsam Hand-
lungsstrategien. Sie werden
dabei vom Regional-
management der UBE unter-
statzt.

Biosphere Management/Community Assistance Sustainable Development

Biosphdrenschule in der UNESCO Biosphére
Entlebuch.
Biosphere school in UNESCO biosphere Entlebuch.

The Entlebuch region has been working for a number of years on pooling dif-
ferent activities in a variety of sectors and on developing a common objective.
A milestone was reached when the region was accepted as a UNESCO
Biosphere Reserve in 2002. As part of the DYNALP project the management of
the UNESCO Biosphere Entlebuch (UBE) is pursuing a project designed to pro-
mote the population's awareness of an active, future-oriented and sustainable
development. Its aim is to facilitate co-ordination and assist the transfer of
know-how to the individual communities and through to the population itself.

L

B iovorrang

vorranggebiete

The goals of the project are: Co-
ordinating community projects as
part of the UNESCO Biosphere
Entlebuch (UBE), optimising the
use of resources, creating synerge-
tic effects and ensuring the
exchange of information, mobili-
sing the communities' own initiati-
ves.

The community players involved
exchange information about their
activities at a workshop, state their
needs and draw up joint action
strategies. They are assisted by the
UBE Regional Management.




Frastanz/A

Landschaftsentwicklungskonzept Marktgemeinde Frastanz

Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept der Marktgemeinde Frastanz soll die Vielfalt der Landschaft erhalten werden.
Zu diesem Zweck wird eine «Projektsteuerungsgruppe» mit Vertretern aus den unterschiedlichsten Ressorts gebildet, um
gemeinsame Losungsanséatze zu definieren und zu realisieren.

Die Zielsetzung dieses Projekts ist die Erhaltung der landschaftlichen Vielfalt des Lebensraumes.

Durchfihrung: Durchfihrung einer Grundlagenerhebung und Landschaftsanalyse sowie Aktualisierung des
Biotopinventars, regionale Zusammenarbeit mit Marktgemeinde Nenzing, Partizipationsarbeit, Erstellen eines
Massnahmenkatalogs, Wiederherstellung von Magerheuwiesen aus verbuschenden Flachen, Errichtung eines

Themenwanderweges.

Durch den nachhaltigen Umgang mit der Umgebung soll ein Bewirtschaftungs- und Nutzungskreislauf geschaffen wer-
den, welcher den land- und forstwirtschaftlichen Interessen ebenso Uberlebensméglichkeiten bietet wie der Vielfalt der

Kulturlandschaft.

LER Pfyn/CH

Landscape Development Concept for the Market Town of Frastanz

The landscape development concept for the market town of Frastanz is aimed at preserving the landscape's diversity. To
this end a project steering group is to be set up with representatives from a wide range of departments to define and
implement joint solutions.

The goal of this project is to preserve the landscape diversity of the habitat.

Implementation: Conducting a fundamental survey and landscape analysis, and updating the biotope inventory, regional
co-operation with the market town of Nenzing, participatory work, compilation of a catalogue of measures, restitution of
dry hay meadows from areas overgrown with shrubs, creation of a theme-based hiking trailA sustainable approach to the
surroundings is to be adopted to create a management and exploitation circuit which offers agricultural and forestry
interests as many opportunities for survival as the diversity of the cultural landscape.

Realisierung "Regionaler Naturpark Pfyn-Finges"

Der Verein LER Pfyn-Finges beabsichtigt im Gebiet in und um den Pfynwald einen regionalen Naturpark zu realisieren. Als
erster Schritt wird dabei ein Naturpark im Sinne des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (kNHG) angestrebt. In
einem zweiten Schritt soll ein «<Regionaler Naturpark» im Sinne des sich in Revision befindlichen Bundesgesetzes tGiber den
Natur- und Heimatschutz (NHG) realisiert werden.

Der «Regionale Naturpark Pfyn-Finges» mit seiner einmaligen Natur- und Kultur-landschaft verfolgt folgende zwei
Hauptziele: Einerseits die Absicht, Qualitat zu bieten, d.h. einen Lebensraum mit hoher Umweltqualitat zu gewahrleisten
und andererseits das Bedurfnis, den Lebensraum auf lange Sicht zu schitzen und dabei dem Unterhalt und der nachhal-
tigen Forderung wirtschaftlicher Aktivitaten insbesondere von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus gerecht zu

werden.

m
D

Creation of the "Pfyn-Finges Regional Nature Park"

The LER Pfyn-Finges Association is planning to create a regional nature park in the area in and around the Pfyn Forest.
The first step is a nature park in the sense of the canton's law on nature and land protection (kNHG). At a second stage
a «Regionaler Nature Park» will be created, in the sense of the federal law, currently being revised, about nature and land
protection (NHG).

Interreg 1l B



LER Pfyn/CH

PFYN - FINGES Lebens - und Erlebnisraum

Mit dem Projekt Pfyn-Finges soll das Gebiet um den Pfynwald nachhaltig entwickelt werden. Dabei gilt es die verschiede-
nen Nutzungsanspriche des Natur- und Landschaftsschutzes auf der einen, der Land- und Forstwirtschaft sowie des
Tourismus auf der anderen Seite nachhaltig (sozial-, wirtschafts-, umweltvertréglich) zu verknupfen. Das Projekt ist in 5
Phasen gegliedert; in der aktuellen Phase 3 wird ein Grundlagenbericht erarbeitet. Seit einigen Jahren haben die
Gemeinden und Burgergemeinden rund um den Pfynwald die Reichhaltigkeit des Gebietes und sein touristisches
Entwicklungspotential erkannt.

Sie haben auch festgestellt, dass gegenseitige Abhadngigkeiten bestehen und Einzelaktionen wenig Erfolgschancen auf-
weisen. Aus diesem Grunde wurde eine Zusammenarbeit beschlossen. Mit vereinten Kréften soll das Projekt flr eine nach-
haltige Entwicklung «Pfyn - Finges, Lebens- und Erlebnisraum» vorangetrieben werden. Im Jahr 1996 hat sich die
Gemeinde Salgesch zur Teilnahme am alpenweiten Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» entschlossen. Sie will so die
Alpenkonvention auf kommunaler Ebene konkret umsetzen. Wahrend der Pilotphase wurden in Salgesch die beiden
Handlungsfelder «Landwirtschaft' und "Tourismus» bearbeitet.

PFYN-FINGES Living and Experience Area

With the Pfyn-Finges project the region around the Pfynwald should be developed in a sustainable way. To this end, the
different uses of the Wildlife and Landscape Centre should be connected with agriculture and forestry and tourism in a
sustainable way (from a social, economic and environmental viewpoint). The project features 5 stages: in current Stage 3
a basic Report is drafted. For a few years now, towns and boroughs around the Pfynwald have recognised the richness of
the area and its potential for tourism.

They have also noticed that there are mutual dependencies, and that single actions have few possibilities of success. For
this reason, collaboration was decided. By joining forces, the project will be carried on for a sustainable development of
the «Pfyn-Finges Living and Experience Area».In 1996 the town of Salgesch decided to take part in the alpine town net-
work «Alpine Alliance».This way it will concretely implement the Alpine Convention at a communal level.During the pilot

stage, both fields of action «Agriculture» and «Tourism» were drafted in Salgesch.

Schaan/FL

Baumkataster Schaan / Indikator fiir eine nachhaltige Lebensraumentwicklung

Als Indikator fiir eine nachhaltige Lebensraumentwicklung in Schaan soll ein Baumkataster erstellt werden.Bestehend aus
Datenbank und Grafikmodul (Karte) soll dieser Auskunft Giber die vorhandenen Baumarten, Anzahl, Standort und Zustand
geben und erhaltenswerte Baume definieren. Die Ergebnisse sollen als Hilfsmittel fur die Planung und Budgetierung der
PflegemalBnahmen und fir die weitere nachhaltige Gestaltung des Ortsbildes in Schaan dienen.

Zielsetzungen des Projekts: Auskunft tiber Baumarten, Anzahl, Standorte etc., Erhaltenswerte Baume definieren, Hilfsmittel
zur Planung von PflegemaBBnahmen und Kostenerfassung, Zusammenfiihrung der Daten in ein GIS und Indikator fur
Lebensraumentwicklung und Impulsgeber fur weitere Aufwertung des Ortsbildes. Mit dem erstellten und laufend nach-
gefiihrten Baumkataster und der entsprechenden Offentlichkeitsarbeit sollen neue Ideen zur weiteren Gestaltung des
Lebensraumes in Schaan entstehen (Bsp. Baumpflanzaktionen, Férderung einheimischer Baumarten, Einbezug der

Schulen etc.)

Schaan Cadastral Tree Register / Sustainable Development Indicator for the
Living Environment

A cadastral tree register is to be compiled as an indicator of sustainable development of the living environment in
Schaan. Comprising a database and graphics module (map) it is to provide information on the number, location and
condition of existing tree species and define tree species worth preserving. The results are to serve as an aid for plan-
ning and budgeting maintenance measures and for the subsequent sustainable design of the Schaan townscape.

Goals of the project: Information on tree species, number, locations, etc., define those tree species worth preserving, aid
for planning maintenance measures and costing, data to be compiled into a GIS, indicator of the development of thé,:'r
living environment and generator of ideas to further enhance the townscape.With the compiled and_continyglly'_up :
ted cadastral tree register and the appropriate PR work new ideas are to be generated for continually shaping t
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Mader/A

Wohnen in Mader = Leben in der Natur

In einer 320 ha kleinen
Gemeinde, mit uber 1.000
EW/km?, hat Raumnutzung
einen besonderen Stellenwert.
Im R&aumlichen Entwicklungs-
konzept (2001 in einem offenen
Planungsprozess erarbeitet) sind
eine Vielzahl an Naturschutz-
maBnahmen festgeschrieben
worden, wie z.B. Grlnraum-
sicherung, Reduzierung des
Baulands, Nachverdichtung des
Siedlungsgebiets, sparsame
VerkehrserschlieBung, Reduktion
der Versiegelungsflachen.

Unter anderem wurde von der Gemeinde eine
Iriswiese mitten im Ortszentrum erworben.
The municipality purchased an iris meadow in
the middle of the town centre.

Die Grunraumplanung der
Gemeinde soll einer Evaluierung
unterzogen werden. Gleichzeitig
werden eine digitalisierte Be-
standsaufnahme vorgenommen
und entsprechende Pflege- und
Nutzungspldne erarbeitet. Dabei
sollen die bestehenden Griin-
flichen und Griinelemente gesi-
chert und weiterentwickelt wer-
den. Gemeinsam mit allen
Beteiligten wird der Griinraum in
Méder gestarkt. Damit entsteht
eine hohe Identifikation mit die-
sen Naturelementen. Der Grin-
raum wird gestarkt, Bedrohte
Arten werden geschitzt, neue
Lebensrdume entstehen. Die
pragenden Elemente der Hoch-
stammobstbdume werden erhal-
ten.

P 1 Zentraler Griinraum
2H S

3 :lruulmln!rﬂhll
4lriswiese
.5 Schulgarten

>

Luftbild Flurgehdlz. Die gesamte Griinraumplanung
der Gemeinde Méader wird evaluiert.

Aerial view trees and shrubs. It is possible to assess
the overall planning of green areas in the town of
Méder.

1 Central green area

2Tall trees/Fruit trees

3 Lines of trees and shrubs

4 Iris meadow

5 School garden

Living in Mdder = Living in Nature

In a borough of just 320 hectares, with over 1,000 inhabitants/kmz, space use
has a particular value. With a space development concept (drafted in 2001 in
an open planning process) various nature protection actions have been defi-
ned, like ensuring green spaces, reduction of built areas, filling of empty spa-
ces in the dwelling area, careful traffic access, reduction of compacted surfa-
ces.

The town green plan must be sub-
ject to assessment. At the same
time, heritage is digitally recorded
and care and use plans are being
drafted. Existing green areas and
elements must be protected and
further developed. Together with
all the participants the green space
in Mdader is being strengthened.
This way extensive identification
with this nature element emerges.
The green space is reinforced, thre-
atened species are protected, new
living areas created. The character-
ising elements of the tall trees are
preserved.



Mittelberg/Kleinwalsertal/A

Landschaftsentwicklungskonzept Ifen-Gottesacker-Schwarzwassertal

Das Gebiet Ifen-Schwarzwassertal-Gottesacker ist eine herausragende Karst-Landschaft im nérdlichen Alpenraum und ist
durch eine vielfdltige Nutzung in den Bereichen Tourismus, Alp-, Forst- und Jagdwirtschaft gekennzeichnet. Bestehende
Konflikte in Bezug auf diese Nutzungsformen verlangen nach nachhaltigen Lésungen.

Ziele im Rahmen des gegenstandlichen Projekts sind Vereinbarungen, die einen nicht verbindlichen Wegweiser fir die
Entwicklung der Landschaft, ihrer Bewirtschaftung und Benutzung darstellen. Den Vereinbarungen soll durch Schaffung
von Anreizen nachgegangen werden.

Bei der Realisierung werden alle Nutzer und Interessenvertreter an einen Tisch geholt, um gemeinsam in einem Prozess
die Ziele und Leitlinien fur die kunftigen Nutzungen auszuarbeiten und Losungen fir die Konflikte zu finden. Die
Beteiligten werden dabei von auBenstehenden Fachleuten begleitet und beraten, Sachverstandige der Behorden stehen
fur fachliche Grundlagen zur Seite.

Landscape Development Concept for Ifen-Gottesacker-Schwarzwassertal

The Region of Ifen-Schwarzwassertal-Gottesacker is a karst landscape of outstanding beauty in the region of the Alps; it is
characterised by a wide variety of uses in such areas as tourism, alpine economic activities, forestry and hunting.
Existing conflicts with regard to these various exploitations require sustainable solutions.

The objectives outlined under the present project are agreements that represent a non-binding guideline for the lands-
cape's development, its management and use. Incentives are to be created to support the agreements.

For the project's implementation all users and interest group representatives are to be brought together to draw up, in a
single process, all the objectives and guidelines for future uses and to find solutions to the conflicts. The participants are
to be assisted and advised by outside specialists, with experts from the local authorities to hand to provide the technical
basis.

Lauerz/CH

Lauerz-Zukunft-Lauerz

Das Projekt Lauerz-Zukunft-Lauerz ist in einem Baukastensystem aufgebaut und besteht aus vielen Teilprojekten. Diese
beinhalten vielseitige Ideen der Bevolkerung fur eine aktive Mitgestaltung der Zukunft der Gemeinde Lauerz (z. B.
Freizeitkurse, Lehrpfade, Wasserspiele, touristische Aktivitdten etc.).

Die Zielsetzung ist, unter Miteinbezug der Bevélkerung die Zukunft der Gemeinde Lauerz aktiv und nachhaltig zu gestal-
ten.

Fur die einzelnen Teilprojekte werden aus der Bevolkerung Projektgruppen definiert, welche fur die Planung, Koordination
und Umsetzung verantwortlich sind. Die Bevolkerung wird bei der Zukunftsgestaltung der Gemeinde einbezogen. Der
Zusammenhalt und das Image der Gemeinde wachsen wodurch direkt und/oder indirekt Einnahmen fiir die Gemeinde
bzw. fiir das Gewerbe, die Landwirtschaft.

Lauerz-Zukunft-Lauerz [Lauerz-Future-Lauerz]

The Lauerz-Zukunft-Lauerz Project is structured as a modular system and consists of a multitude of partial projects.
These in turn include many ideas from residents for actively shaping the future of the Municipality of Lauerz (e.g. leisu-
re courses, natural trails, trick fountains, tourist activities, etc.).The objective is to shape the future of the Municipality of
Lauerz actively and sustainably by involving its residents in the process.

For individual partial projects local residents define project groups that are responsible for planning, co-ordination and
implementation. Residents are involved in shaping the Municipality's future. The community's cohesion and image are
thus enhanced, directly and/or indirectly generating revenue for the municipality itself, for trade and agriculture

the population as a whole. o
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Nenzing/A

Bergheimat

Eine Ubersicht des vorhandenen
Landschaftsraum, insbesonders
der Lebensraume und der
bemerkenswerten Land-schafts-
elemente zu erhalten. Damit sol-
len Daten und Grundlagen vor-
handen sein, um geeignete
Massnhmen zur Verbesserung
der Natur- und Landschafts-
rdume umzusetzten.

Die Ergebnisse dieser Grund-
lagenerhebung sollen im zwei-
ten Teil als Entscheidungs-hilfe
dienen, geeignete Mass-nahmen
einzuleiten, um Projekte zu for-
cieren, die den Lebensraum der
Marktgemeinde Nenzing verbes-
sern.

Die Durchfiihrung obliegt dem
Umweltausschuss der Markt-
gemeinde Nenzing mit externen
Beratern. Bei der Umsetzung
von diversen Projekten sollen die
Bevolkerung, als auch verschie-
dene Vereine mit einbezogen
werden. Dadurch soll gewahrlei-
stet sein, dass viele Flachen und
Biotope zum einen, als auch
Streuwiesen und Walder nach-
haltig auf mehre Jahre rekulti-
viert und verbessert werden.

Das Zalum-Ried: ein dusserst wertvoller 6kologischer
Lebensraum, leider durch fehlende Bewirtschaftung
bedroht.

Zalum-Ried: an extremely precious ecologic living
area, threathened by the lack of management.

Home in the mountains

Achieve an overview of existing landscapes, in particular dwelling areas and
significant landscape elements. Data and principles must be there, in order to
implement appropriate measures for the improvement of natural and landsca-
pe areas.

The results of this basic collection must be used at a later stage as support to
decisions, to introduce appropriate measures in order to establish projects
that improve the dwelling area of the community of Nenzing.

The environmental committee of
Nenzing is in charge of the imple-
mentation, together with external
consultants. The population, as
well as various associations, must
be involved in the implementation
of various projects. This way it must
be ensured that many areas and
biotopes as well as wetlands and
woods are cultivated and impro-
ved sustainably for many years.

Zalum-Kataster.
Land Register of Zalum.



Rothis/A

Trockenmauern in Rothis

Trockenmauern sind von grof3er
Okologischer und fur die
Gemeinde von kulturhistorischer
Bedeutung. In den vergangenen
Jahrzehnten sind viele Trocken-
mauern verfallen oder durch
Ausweitung der Siedlungen ver-
schwunden. Im Projekt werden
gemeinsam mit arbeitslosen
Jugendlichen alte Trocken-
mauern saniert und neue errich-
tet. Grundeigentiimer und Be-
volkerung sollen fir die
Erhaltung dieser wertvollen
Landschaftselemente sensibili-
siert werden. Gleichzeitig profi-
tiert das Ortsbild von diesen
Aktivitaten.

Interreg Il B

Sanierung im Rahmen des Jugend-
beschéaftigungsprogrammes.

Recovery within the framework of the Young
People's Activity Programme.

Die Ziele des Projekts sind die
Erhaltung und die Sanierung
wertvoller Landschaftselemente,
die Aufwertung des Ortsbildes,
die Identifizierung der Be-
volkerung mit diesen Land-
schaftsstrukturen und  die
Integration arbeitsloser Jugend-
licher. Zur Durchfuhrung werden
sanierungsbedirftige Trocken-
mauern ausgewahlt und arbeits-
lose Jugendlicher durch das
Arbeitsmarktservice Feldkirch
(AMS) vermittelt. Die Trocken-
mauern werden unter der
Leitung einer Fachkraft saniert.

"Blick zur Pfarrkirche St. Martin, Rothis".
"Parish church St. Martin, Rothis".

Dry Stone Walls in Rothis

Dry stone walls are of great ecological, cultural and historical significance for
the Municipality of Rothis. Over the past few decades many dry stone walls
have crumbled or given way to the spread of settlements. Under the Project
old dry stone walls are to be restored and new walls constructed with the help
of unemployed young people. Landowners and residents are to be made
aware of the importance of preserving these precious elements of the lands-
cape.These activities also benefit the appearance of the townscape as a whole.

The goals of the project are the
preservation and restoration of
valuable elements of the landsca-
pe, the enhancement of the towns-
cape's appearance as a whole, the
identification of the residents with
these landscape structures and the
integration of unemployed young
people.

Implementation: Selecting dry
stone walls for restoration and
mediating unemployed young
people from the Feldkirch Job
Centre (AMS). Restoration of dry
stone walls under specialist super-
vision.




Salgesch/CH

Natur- und Landschaftszentrum zum Regionalen Naturpark Pfyn-Finges

Der regionale Naturpark Pfyn-Finges mit seiner einmaligen Natur- und Kulturlandschaft verfolgt folgende zwei
Hauptziele: Einerseits die Absicht, Qualitat zu bieten, d.h. einen Lebensraum mit hoher Umweltqualitdt zu gewahrleisten
und andererseits das Bedurfnis, den Lebensraum auf lange Sicht zu schiitzen und dabei dem Unterhalt und der nachhal-
tigen Forderung wirtschaftlicher Aktivitaten insbesondere von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus gerecht zu
werden. Zu diesem Zweck wird im regionalen Naturpark Pfyn-Finges versucht, eine optimale Landschaftspflege und -
gestaltung zu betreiben und die natirlichen Lebensrdume zu betreuen, gleichzeitig aber auch die wirtschaftliche
Entwicklung der weiteren Region des Pfynwaldes zu fordern.

Bestandteil des Regionalen Naturparks bildet das «Natur- und Landschaftszentrum» in der alten Johanniterkonturei von
Salgesch. Um moglichst viele Synergien zu nutzen wird diesem ein Dokumentationszentrum sowie die Verwaltung des
Regionalen Naturparks Pfyn-Finges angegliedert. Mittelfristig wird beabsichtigt, Verbanden, Organisationen, Schulen,
Forschung, usw. Raumlichkeiten anzubieten und so ein Kompetenzzentrum fur die Belange der Natur und der Landschaft
zu schaffen.

Wildlife and landscape centre for the Pfyn-Finges Regional Natural Park

The Pfyn-Finges Regional Natural Park with its unique natural and cultural landscape pursues two main objectives: on the
one hand the intention to offer quality, that is, ensure an area with great environmental quality,and on the other hand the
need to protect this area in the long term, and while doing this retain and promote in a sustainable way economic activi-
ties especially in the fields of agriculture, forestry and tourism.To achieve this, the Pfyn-Finges Regional Park tries to main-
tain and organise the landscape in the best possible way, and to care for natural areas, while at the same time promoting
the economic development of the wider Pfynwald region.

One main element of the Regional Park is the «Wildlife and Landscape Centre» in the old Maltese Order coaching inn.In
order to apply as many synergies as possible, it is associated with a Documentation Centre and the Administration of the
Pfyn-Finges Regional Natural Park.

A medium-term objective is to offer rooms for associations, organisations, schools, research, in order to set up a compe-

tence centre for the needs of nature and the landscape.

Nationalpark Kalkalpen Region/A

Rahmenvereinbarung Nationalpark Kalkalpen Region

Seit 1998 ist der Nationalpark Kalkalpen mit seinen 20.825 ha international als IUCN Kategorie Il anerkannt.8 Gemeinden
im oberdsterreichischen Ennstal, Steyrtal und in Pyhrn Priel grenzen direkt an den Nationalpark und wurden als
Nationalparkgemeinden bezeichnet. Gemeinsam mit 9 weiteren Gemeinden im weiteren Umfeld des Nationalparks bil-
den diese seit 2003 die Nationalparkregion.

Neben dieser Grundsatzentscheidung zu einer Nationalparkregion fehlte aber eine gemeinsame Entwicklungsstrategie.

Die konsensuale Erarbeitung einer gemeinsam getragenen Strategie mit Handlungsfeldern und Massnahmen ist Ziel des
Projektes. Dadurch sollen gemeinsame Schritte in Zukunft leichter fallen, die typische Natur- und Kulturlandschaft in der
Nationalparkregion erhalten werden und Regionalentwicklung, regionale Identitat und ein einheitliches Bild nach aussen
aufbauend auf der Starke der Region, den Nationalpark, realisiert werden. Langfristig gilt es geeignete Strukturen zur
Umsetzung der Massnahmen, zur Entscheidungsfindung in der Region und zur Finanzierung von Projekten zu schaffen.

Framework Agreement for the Limestone Alps National Park Region

Since 1998, the Kalkalpen National Park with its 20,825 ha has been recognised as IUCN Category II. 8 towns in the val-

leys Ennstal, Steyrtal and in Phyrn Priel in Land Upper Austria border directly with the National Park and were defined

as National Park Towns. Together with other 9 towns nearby the National Park, they make up the National Park region
since 2003.This decision to create a National Park region was not accompanied by a common development strategy.

The objective of the project is the shared definition of a common strategy with fields of action and intervention. This
way, common steps should be taken more easily in the future, the typical nature and cultural lanscape in the National
Park region should be preserved and the regional development, regional identity and a unitary picture towards the [
outer world should be built, based on the strength of the region, the National Park. The long term objective is the | crea*"
tion of appropriate facilities for the implementation of the actions, the decision-making process in the Reg n and'.ih'“
Financing of projects.




Hittisau/A

Zentrumsentwicklung Hittisau - Verkehrsplanung

Durch eine raumliche Entwicklungsplanung soll die Grundlage fir die Bautatigkeiten der nachsten Jahre geschaffen wer-
den. Der noch intakte Dorfkern wird durch bauliche MaBnahmen wirtschaftlich und infrastrukturell gestérkt und durch
Umagestaltung der Verkehrsfihrung attraktiver gestaltet.

Das Zentrum ist von Kirche, Gasthausern, dem Gemeindesaal sowie den Gebauden der Raiffeisenbank und der Gemeinde
geprdgt. In zweiter Reihe liegen Schulen, Pflegeheim und Geschéftsflichen sowie Feuerwehr und Kulturhaus.
Hauptschule, Polytechnische Schule und Kulturhaus sind von regionaler Bedeutung. Der geplante Neubau von weiterern
Geschéftsflachen, einem Gastronomiebetrieb sowie Wohnflachen fiir betreutes Wohnen und Notwohnungen und eine
neue Altstoffsammelstelle sollen durch eine Entwicklungsplanung in die bestehenden Nutzungsverhdltnisse integriert
werden.

Der &ffentliche Busverkehr hat mit dem Platz zwischen Gemeindeamt und Schule als Haltestelle fuir die Schiler sowie als
Busend- bzw. Umsteigestelle eine besondere Bedeutung. Diese Bedeutung soll gestarkt werden, und die Verkehrsflachen
im Zentrum durch Gestaltungselemente Ubersichtlicher und damit auch sicherer fur alle Nutzer gestaltet werden.

Durchfiihrung:

- Architektenwettbewerb zur Gestaltung des Zentrums

- Erstellen von Konzepten flr eine mogliche zukiinftige raumplanerische Gestaltung

- Verkehrsflachenkonzept (Verlegung der Bushaltestellen, Neugestaltung, Sicherheit fir Anrainer, park&ride - Plétze fur
Gaste)

- Entwickeln von Zukunftsstrategien zur weiteren Starkung des Dorfkerns.

Development of Hittisau Town Centre - Transportation Planning

The basis for the building activities of the next few years must be created through a spacial development planning.The
old town centre, still intact, is strengthened from the viewpoint of the economy and infrastructures through building
actions and must be made more attractive through a new transportation network.

The town centre is marked by church, inns, town hall as well as the Reiffeisenbank and municipality buildings. Then there
are schools, healthcare centre and shops as well as fire brigade and house of culture. High school, polytechnic school and
house of culture have a regional meaning.The planned building of new shops, a delicatessen factory as well as apartments
for home care and emergency apartments and a new waste collection centre must be integrated in existing special rela-
tionships through a development plan.

Public bus transportation is particularly significant with the space between town hall office and school as bust stop for
students as well as bus terminal and connection stop. This meaning must be strengthened and transportation places in
the town centre must become more conspicuous and safer for all users.

Implementation:

- Architectural competition for the configuration of the town centre

- Definition of concepts for a possible future space planning

- Concept for transportation areas (bus stops, new configuration, safety for inhabitants, park&ride - spaces for guests)
- Development of future strategies for the further strengthening of the town centre.




Isny im Allgau/D

Pilotprojekt RegioBus Isny-Umland

Von 01.01.2003 bis 31.12.2005
lief das von den Bundeslandern
Bayern und Baden-Wirttemberg
geforderte Modellprojekt
RegioBus Isny-Umland . Ziel die-
ses Projektes war es,den Schiiler-
Stadt- und den Regionalverkehr
zu bundeln und aufeinander
abzustimmen. Auch nach Ende
des Pilotzeitraumes wird die
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit fortgesetzt, mit allen
Beteiligten die Fahrpléne abge-
stimmt und flr Mehrleistungen,
die Uber die Eigenwirtschaftlich-
keit der Verkehrsunternehmer
hinausgehen, im Interesse unse-
rer Burger und Gaste Zuschusse
geleistet. Mit Hilfe von DYNALP
wurde das Marketing fur dieses
Projekt gestarkt und damit ein
besseres Image und eine bessere
Auslastung des OPNV erreicht.

Miinchen, Stuttgart, Ulm

Bequem mit Bus und Bahn

Mobil im Takt

www.isny-regiobus.de

Mit Bus und Bahn

Anzeigenwerbung in der értlichen Presse.
Advertising in the local press.

Das Projekt zielt auf die
Verbesserung bestehender und
Forderung kinftiger Verkehrs-
systeme. In Kooperation der
Bundesldnder, Landkreise, Stadte
und Gemeinden wurde die
Region vernetzt und der Kurort
Isny (650.000 Ubernachtungen
und 850 Studenten) an das
offentliche Schienennetz im Takt
angeschlossen, Durch Offentlich-
keitsarbeit (Pressekampagne,
Fahrplane, Flyer, Plakate, etc.) sol-
len Berufspendler, Studenten,
Schiler, Kurgdste, Touristen und
Fernreisende zur Umorientie-
rung motiviert werden.

RegioBus am Busbahnhof am Kurhaus Isny.
RegioBus at bus station in healthcare centre Isny.

Pilot project RegioBus Isny Umland

The model project RegioBus Isny-Umland was carried out from 01.01.2003 to
31.12.2005, supported by the German lands Bayern and Baden-Wirttemberg.
The objective of this project was to group and harmonise school, city and
regional traffic. Also after the end of the pilot period the partnership collabo-
ration is continued, time tables are determined with all the participants and
grants are provided for over-performance, which goes beyond the own cost-
effectiveness of the transportation companies, to the benefit of our citizens
and guests. With the help of DYNALP, the Marketing of the Project was reinfor-
ced, thus achieving better image and use of OPNV.

The goals of the project are the
improvement of existing and pro-
motion of future transport sys-
tems. In collaboration of the
German lander, counties (Land-
kreise), cities and towns the region
was networked and the spa town
Isny (650,000 nights and 850 stu-
dents) was connected to the public
rail network. The PR work (press
campaign, timetables, flyers, pos-
ters, etc.) is to motivate commu-
ters, students, schoolchildren,
resort guests, tourists and travel-
lers to rethink their transport opti-
ons.




Kranjska Gora/Sl

Umirjanje prometa v alpskih dolinah

Dolina Vrata je ena najbolj pre-
poznanih in temu primerno
najbolj obiskanih dolin v slovens-
kih Alpah. Zaradi obiska je
mocno obremenjena z indivi-
dualnim prometom, 3e posebno
v vremensko ugodnih vikendih v
poletni sezoni. Promet pomeni
veliko obremenitev za okolje,
hkrati pa zmanjsuje dolivljajsko
vrednost doline. Naselji ob vsto-
pu v dolino zaradi tranzita pro-
meta nimata koristi, pa¢ pa zgolj
obremenitve.

Cilj: Identifikacija problemov, ki
obstajajo v obravnavanem pro-
storu, izdelati razlicne molne
scenarije  prihodnosti  doline
Vrata in naselij Mojstrana in
Dovje, izdelati resitve in definira-
ti ukrepe za umiritev prometa v
dolini Vrata, Vzpostaviti konsenz
med razli¢nimi delelniki v dolini
Vrata in soglasje med lokalnim
prebivalstvom

Ohranimo naravo - gremo pe3, s kolesom ali konjsko

vprego

lets walk, ride a bike or team ... we need to preser-

ve the exceptional natural heritage

Kon¢ni rezultat bo izbran scenarij
razvijanja prometa v dolini, uskla-
jen z lokalno skupnostjo in prebi-
valci naselij Mojstrana in Dovje.
Dolo¢ena bo smer nadaljnjih
aktivnosti in nacin kako priti do
umiritve prometa. Domacini so
se jasno izrazili za postopno
umirjanje prometa in bodo tudi
sami aktivno sodelovali pri
nadaljnjih izvedbenih projektih,
ki bodo sledili v prihodnosti.

Pogled s planine na vasi Dovje in Mojstrano, kjer je
izhodi3¢e za obisk 4 alpskih dolin: Vrata, Kot, Krma
in Radovna

Alpine meadow view to villages Dovje and Mojstrana

Traffic Calming in Alpine Valleys

The Vrata Valley is one of the most well-known and, consequently, most visi-
ted valleys in the Slovenian Alps. As a result, it is also heavily burdened with
traffic, especially on sunny weekends during the summer season. This not only
creates an environmental strain and reduces the recreational value of the val-
ley, it also offers little or no benefit to the two villages at the valley's entrance.
Goals of the project are therefore: Identification of existing problems, elabora-
tion of possible future scenarios for the Vrata Valley and the villages of
Mojstrana and Dovje, development of solutions and definition of traffic cal-
ming measures for the Vrata Valley, establishment of a consensus between the
different stakeholders in the Vrata Valley and the local population.

The final result will be the selection
of a traffic development strategy
for the valley in association with
the local community and inhabi-
tants of Mojstrana and Dovije.

The determination of future activi-
ties and methods for traffic cal-
ming in the valley that are in accor-
dance with the wishes of the local
population - i.e. introduction of
gradual traffic calming and to be
active participants in future imple-
mentation projects.




Krumbach/A

Neues Wohnen

Im Rahmen des DYNALP-
Projektes soll fur ein attraktives
Gemeinde-Baugrundstiick eine
moglichst sinnvolle Nutzung
gefunden werden. Mit Single,
Alten- und Startwohnungen fur
junge Leute soll das Projekt auf
die neuen sozialen Heraus-
forderungen reagieren und bei-
spielgebend fiur raumsparendes
Bauen unter 6kologischen
Grundsatzen werden.

Ein erster Schritt ist die
Festlegung politischer Rahmen-
bedingungen und die Erar-
beitung eines Fragebogens fir
die Bedarfserhebung in der Be-
volkerung mit einer Projekt-
gruppe. Nach der Auswertung
der Fragebogen wird ein
Architektinnenwettbewerb mit
Wertungskriterien vorbereitet.

Geplante Wohngebéude in der Parzelle Halden.
Planned apartment building in the Halden lot.

Es soll ein attraktives Bauprojekt
entstehen, das auf die Be-
durfnisse der Bevolkerung und
konkreten Interessenten reagiert
und den neuesten Okologischen
Kriterien entspricht. Durch die
Einbindung mdglichst vieler soll
gleichzeitig die Akzeptanz in der
Bevolkerung sichergestellt wer-
den. Das erarbeitete Projekt wird
einem Bautrager zur Ausfuhrung
unter Einhaltung der erarbeite-
ten Bedingungen Ubergeben
(Baukosten:ca.2.250.000,-- Euro).

New Living

Geplante Wohngebéude in der Parzelle Halden.
Planned apartment building in the Halden lot.

As part of the DYNALP project an attractive plot of building land within the
community is to be put to the most sensible use.The project aims to respond
to society's new challenges by offering homes for single persons, the elderly
and starter homes for young people, acting as an exemplary model for space-
saving construction based on ecological principles.

The first step is to stipulate the
political framework and compile a
questionnaire to survey demand
within the population using a pro-
ject group. Once the questionnaire
has been evaluated an architect's
competition with valuation criteria
is to be drawn up. An attractive
building project is to be created
that meets the needs of the popu-
lation in general and of home-see-
king individuals in particular and
complies with the latest ecological
criteria. At the same time the popu-
lation's acceptance is to be ensu-
red by involving as many people as
possible. The completed project is
to be handed over to a property
developer for construction subject

tions. (building costs: approx. €
2,250,000.00) R

to the stipulated terms and condi-- =




Krumbach/A

«Usa Dorf» - Unser Dorf

Mit diesem Projekt soll innerhalb
der Dorfgemeinschaft das
Interesse an einem gemeinsa-
men geschlossenen  Auftritt
geweckt werden. Zusammen mit
der Gastronomie, den &ffent-
lichen Stellen und den Vereinen
wird ein Konzept fir die derzeit
unzureichende Beschilderung
erstellt und umgesetzt.

Johann Peer

kKrumbach

Dokumentation der Kulturland schaft

Buch: Dokumentation der Kulturlandschaft.
Book: Documentation and cultural landscape.

Ziele des Projekts sind die
Starkung der Gemeinschaft und
der Identitat der Gemeinde, ver-
besserte Orientierungs-
moglichkeiten fur Ortsfremde
durch Neugestaltung der Be-
schilderung nach einem
erweiterbaren Konzept und ein
gemeinsamer  Auftritt nach
aussen  durch  Homepage,
Gemeindezeitung usw.
Durchfuhrung: Bildung  einer
Arbeitsgruppe fur die verschie-
denen Elemente und Ko-
ordination der  Aktivitaten,
Offentlichkeitsarbeit.

«Usa Dorf» - Our Village

Krumbacher Tanne. Erster Preis beim
Fotowettbewerb.

Krumbach fir. First prize at the photographic com-
petition.

This project is aimed at stimulating interest in a joint presentation within the
village community. A concept for the signposting (which is inadequate at pre-
sent) is to be drawn up and implemented together with catering establish-
ments, the public authorities and local associations.

Goals of this project are: strengthe-
ning of the municipality's commu-
nity spirit and identity, improved
orientation aids for visitors to the
area by redesigning the signposts
based on an open-ended concept
as well as joint homepage presen-
tation, community newsletter,
etc.be active participants in future
implementation projects.

implementation: creation of a wor-
king group for the various ele-
ments and co-ordination of activi-
ties, PR work.




Langengg/A

Attraktives Dorfzentrum Langenegg

Anlasslich der Projektarbeiten
der UNI Innsbruck und der FH
Lichtenstein hat sich die
Stérkung bzw. Bildung eines
Dorfkerns als wesentliches
Thema herausgestellt. Durch die
Errichtung der beiden Baukorper
(Kindergarten und Cafe/Blro-
gebdude) wurden architekto-
nisch erste MaBnahmen gesetzt.
Mit der Entscheidung mitten in
Langenegg Einrichtungen wie
Volleyballplatz, Kunstrasenspiel-
fliche, Kinderspielplatz, Musik-
probe- und Jugendrdume zu
schaffen, wurde der Dorfkern
entscheidend belebt. Im An-
schluss an das Dorfzentrum
befindet sich ein Grundsttick im
Besitz der Gemeinde
Langenegg, das sich fiir eine Ge-
staltung als Themenweg anbie-
tet.

Orte der Begegnung.
Meeting places.

Das Ziel des Projekts ist eine
Ideenfindung und Planungs-
arbeiten zur Gestaltung des
Dorfzentrums. Gleichzeitig soll
eine Anbindung an die beliebten
Spazierrundwege in und ums
Dorf angestrebt werden. In der
Gestaltung und Themenwahl
wird auf die Starken der
Gemeinde eingegangen und
diese sichtbar gemacht. Gleich-
zeitig soll auch die Situation im
alten Dorfkern betrachtet wer-
den und gemeinsam mit den
Anrainern neue Gestaltungs-
formen gefunden werden.

Sportanlage fuir alle im Zentrum.
Sport facility for everybody in the town centre.

Attractive Langenegg Town Centre

On the occasion of the projects carried out by the UNI Innsbruck and the tech-
nical school Lichtenstein, the issue of strengthening or creating a town core
emerged as fundamental. The first architectural measures were carried out
with the construction of two buildings (Kindergarten and café/office building).
With the decision to create facilities such as volleyball court, playgrounds with
artificial grass, children's playground, music rehearsal rooms and teenager
areas in the centre of Langenegg, the town core was clearly revived.

Near the town centre there is an area owned by the town of Langenegg, that
is perfect for the creation of a theme path.

The aims of the project are to defi-
ne ideas and to plan works for the
creation of the town centre. At the
same time a connection with belo-
ved paths in and around the town
must be attempted. In the configu-
ration and choice of themes the
strengths of the town are analysed
and made conspicuous. At the
same time also the situation in the
old town centre must be conside-
red and, together with the
neighbourhood, new visual forms
must be found.



Sibratsgfall/A

Nachhaltiges Sibratsgfill 2025

Die Gemeinde Sibratsgfall mit
ihren etwa 420 Einwohnern liegt
am Rande des Bregenzerwaldes
an der Grenze zum Allgau und
zum Kleinwalsertal. Die Gemein-
de mochte in den néchsten
Jahren eine gezielte Entwicklung
zur Nachhaltigkeit forcieren.
Dazu dient ein Gemeinde-
entwicklungsprozess, der sich
vorerst in 3 Phasen gliedert:

- Phase 1 (Dez. 2005 - Feb. 2006):
Zukunftswerkstatt + Projekt-
werkstatt und offentliche Pra-
sentation der Ergebnisse

- Phase 2 (Mé&rz 2006 - Juni 2006):
Einrichtung der Projekt-
steuerungsgruppe (PSG) und
Umsetzungsplanung in den
Projektgruppen

- Phase 3 (Juli 2006 - Dez. 2006):
Moderierte offene Leitbild-
diskussion

Die Ziele des Projekts sind die
Umsetzung konkreter Projekte in
mehreren Bereichen der Ge-
meindeentwicklung, die Er-
arbeitung eines Leitbilds parallel
zu den Umsetzungsprojekten
und die optimale Einbindung
der Gemeindeblirgerinnen.

Aus  Zukunftswerkstatt und
Projektwerkstatt heraus haben
sich 6 Projektgruppen gebildet,
die bis Ende 2006 erste konkrete
Ergebnisse prasentieren werden.

Gemeinde Silbratsgfall.
Town of Silbratsgfall.

Sustainable Sibratsgfill 2025

The town of Sibratsgfall with its 420 inhabitants lies on the margin of the
Bregenzerwald at the border with Allgdu and Kleinwalsertal. The town would
like to force in future years a development focused on sustainability. Therefore,
a town development process has been drafted, in 3 stages:

- Phase 1 (Dec. 2005 - Feb. 2006): future seminar + project seminar and public

presentation of the results

- Phase 2 (March 2006 - June 2006): setting up of the project steering group
(PSG) and implementation plan in the project groups
- Phase 3 (July 2006 - Dec. 2006): chaired open debate

The goals of the project are the
implementation of concrete pro-
jects in various sectors of the town
development, the drafting of a
model alongside the implementa-
tion projects and the inclusion as
much as possible of citizens. 6 pro-
ject groups have been set up from
the future workshop and the pro-
ject workshop, that will present the
first concrete results by the end of
2006.

Gemeinde Silbratsgfall.
Town of Silbratsgfall.



Achental/D

Umsetzungsstrategien fiir die In-Wert-Setzung von

Mit dem Okomodell Achental
haben die Gemeinden ein viel-
faltiges und umfangreiches
«Massnahmenbundel» fur die
Inwertsetzung der einmaligen
Kulturlandschaft  geschaffen.
Erfolgreich umgesetzt wurden
z.B.gemeinsame Veranstaltungs-
kalender, Natur- und Wander-
fuhrer, div.Workshops, Teilnahme
an Uberregionalen Veranstal-
tungen, allgemeine Marketing-
aktivitaiten und Offentlichkeits-

arbeit.

Die naturnahe, kleinstrukturierte Landwirtschaft
hat im Achental noch eine groe Bedeutung.
Natural and small-sized agriculture is still greatly
significant in Achental.

Mit den Ansatzen des Projektes
sollen eine umweltvertrégliche
Gemeindeentwicklung im
Achental bewirkt sowie die
Kulturlandschaft und die Um-
weltqualitat gesichert werden.
Dies geschieht v.a. Uber
Information, Offentlichkeitsar-
beit, Sensibilisierung, Umwelt-
bildung und Bewusstseins-
bildung bei Einheimischen und
Gasten.

Die  durchgefihrten  MaRB-
nahmen zeigen ihre positiven
Wirkungen zB. im Bereich
«Urlaub auf dem Bauernhof».
Hier konnen auf der Flache eines
landwirtschaftlichen Betriebes
die Bereiche Landwirtschaft,
Tourismus und Naturschutz eng
und wirksam vernetzt werden.
In vielen Bereichen treten die
Wirkungen z.T. erst mit zeitlicher
Verzégerung ein bevor auch
monetdr bewertbare Effekte
erzielt werden kénnen.

Natur und Landschaft fiir den Tourismus

Der Erhalt der Almwirtschaft ist ein wichtiges Ziel
des Okomodells Achental.

Retaining pasture economy is a significant goal of
the Achental environmental model.

Implementation Strategies for Enhancing Nature and Landscape

on Behalf of Tourism

With the Achental Eco Model the local municipalities have created a varied
and extensive package of measures to enhance their unique cultural landsca-
pe. Successes include joint calendars of events, nature and hiking guides, a
variety of workshops, participation in supraregional events, general marketing

activities and PR work.

The project should lead to the
environmentally-friendly develop-
ment of the town of Achental as
well as the protection of the cultu-
ral landscape and the quality of the
environment. This occurs through
information, actions for the gene-
ral public, raising awareness, envi-
ronment education and creation of
an awareness with the locals and
the guests. The actions implemen-
ted show some positive effects, e.g. -
in the field «Farm holidays». Here
on the land of a farming company
the various sectors agriculture, tou-
rism and nature protection are
strictly and effectively _conne'ct'gjl-};
Consequences emerge in



Aviano/Il

Territorio rurale, natura e cultura per una fruizione turistica sostenibile

Un territorio ricco di biodiversita, risorse paesaggistiche e storico-culturali, poco conosciute ed un tessuto economico
dove il turismo che si & sviluppato finora & quello della neve nel periodo invernale presso la stazione del Piancavallo.!l pro-
getto si sviluppa attorno all'idea che sia possibile diversificare I'offerta turistica valorizzando elementi del territorio (natu-
ra e cultura in particolare).

L'obbiettivo principale del presente progetto & quello di creare una proposta organica che raccolga al suo interno le diver-
se peculiarita territoriali, ambientali e storico-paesaggistiche in prospettiva di forme di turismo rispettose dell'ambiente

naturale ed integrate con il territorio e le sue realta socio-economiche.

Berbenno/l

Rural territory, nature and culture in favour of sustainable tourism

A little known territory with a wealth of biodiversities, landscapes and historical resources, whose tourism within the local
economy has so far developed around winter sports at Piancavallo ski station. This project builds on the idea that the tou-
rism offer can be expanded to make the most of elements in the territory (above all nature and culture).

The main goal of this project is to create a proposal that involves the various specific territorial, environmental and lands-
cape-history features, with a view to tourism that shows consideration for nature and is integrated with the territory and
its social and economic situation.

Valorizzazione del Parco Paleontologico della Valle Brunone nel quadro di un nuovo
modello di turismo rurale

Avvio di azioni capaci di valorizzare il patrimonio naturale e culturale locale e di incentivare uno sviluppo turistico compa-
tibile con I'ambiente, ma in grado di contrastare la grave crisi in cui versa al momento il settore turistico.

Obiettivo del progetto & quello di sviluppare un concetto di turismo rurale, partendo dalla valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale del territorio, coinvolgendo la popolazione e gli operatori locali.

Enhancing of the Palaeontological Park in the Brunone
valley, as part of a new model for rural tourism

Embarking on actions to enhance the local natural and cultural heritage and to stimulate the development of tourism
compatible with the environment, and able to counter the current serious slump in the tourist industry.

The goals of the project are to develop a rural tourism concept, starting by promoting the territory's cultural and natural

heritage which involves the local population and businesses.

Hasle/CH
Kultur-, Kraft- und Walderlebnis Heiligkreuz

Das Kultur-, Kraft- und Walderlebniszentrum Heiligkreuz strebt eine Kombination von Naturerlebnis und der
Entmystifizierung von Naturkréften und Erdenergien an. Drei bis funf energetische Kraftorte rund um Heiligkreuz mit
ihren geheimnisvollen Erdkraften sollen fir Besucher in verschiedenen Formen wahrnehmbar gemacht werden. Dies soll
erreicht werden durch verschiedene Rundwege um das vorgesehene Informationszentrum Heiligkreuz. Diese Rundwege
fuhren die Besucher durch diverse Welten. Vorgesehen sind folgende Themenwelten: Erlebniswelten, Familien- und
Kinderwelten, Sinneswelten und Naturenergien, Bergwelten, Landwirtschaftswelten, Wasserwelten, Baumwelten und
Kunstwelten.

Culture, force and wood experience Heiligkreuz

a combination o



Bad Reichenhall/D

Wegeinformationssystem fiir nachhaltigen Tourismus

Es sollen Wegezentren mit einem
moglichst vielfdltigen Angebot
furr die unterschiedlichen Nutzer-
und Altersgruppen unter An-
bindung an den OPNV ges-
chaffen werden.

Die Ausweisung der bereits vor-
handenen, gezielt ausgewahlten
Wege soll sich dabei nicht nur
auf die Zielgruppe der Wanderer
beschranken, sondern insbeson-
dere auch Strecken fur verschie-
dene Sportbereiche (Nordic
Walking, Laufen, Radwandern,
Mountainbiking, Skitourenge-
hen und Skilanglaufen) enthal-
ten. Neben der Erstellung einer
speziellen Wegekarte soll die
Aufbereitung fir ein internet-
basiertes Informationssystem
durch digitale Erfassung und
Charakterisierung der Wege er-
folgen.

der Stadt Bad Reichenhall.

Overview of the center of information for paths in

the town Bad Reichenhall.

Ziel des Projekts ist die
Reduktion von CO2 aus ver-
kehrsbedingten  Emissionen.
Grundlage dafur ist die Bereit-
stellung einer Umweltinforma-
tion fur die breite Offentlichkeit,
welche darliiber hinaus als
Marketinginstrument und Allein-
stellungsmerkmal zur Positio-
nierung der Stadt im Tourismus
dient. Das Projekt strebt die
Integration neuer sowie bereits
bestehender Tourenvorschlage
in und um Bad Reichenhall an,
die von einer Vielzahl von
Interessensgruppen entwickelt
worden sind. Dabei werden die
bestehenden Wegeressourcen
geordnet und genutzt. Ferner
wird durch die Einbeziehung der
vorhandenen Infrastruktur eine
gesteigerte Okologische und
6konomische Wirkung erreicht.

Beispiel fiir ein Wegeinformationszentrum in Bad
Reichenhall.

Example of a center of information for paths in
Bad Reichenhall.

Ubersicht tber die Wegeinformationszentren in

Path information system for sustainable tourism

Itinerary centres must be created with the widest possible offer for the various
user and age groups in connection with the OPNV.

The description of the already existing and selected paths must not be limited
only to the target groups of hikers, but specifically include also features for
various sports fields (Nordic Walking, hiking, cycling, Mountainbiking, sky
hiking and cross country). The creation of a specific path map, must be follo-
wed by the preparation of a web-based information system by means of the
digital registration and characterisation of the paths.

Objective of the project is the
reduction of CO2 from traffic emis-
sions. The basis to do this is the
preparation of environment infor-
mation for the general public,
which can also serve as marketing
tool and unique selling proposi-
tion for the positioning of the city
in tourism.The project aims at inte-
grating new and already existing
excursions proposals in and
around Bad Reichenhall, that have
been developed by a number of
groups concerned. Existing Jr'esp ur-
ces about the paths are arrang
and utilise esides, a er €




Fliihli-S6renberg/CH

Wassererlebniswelt Fliihli-S6renberg

Die Gemeinde Fluhli-Sérenberg
verfligt Uber einen enormen
Reichtum an  Landschafts-
rdumen, die wesentlich vom
Wasser gepragt sind.Im Rahmen
der UNESCO Biosphére
Entlebuch und des Gemeinde-
netzwerks «Allianz in den Alpen»
erarbeitet die  Gemeinde
Modelle, die eine touristische
Wertschopfung der Natur-
schonheiten erlauben und
deren kunftigen Schutz und
Pflege sichern. Mit der Wasser-
erlebniswelt Fluhli-Sérenberg
basierend auf den Elementen
Landschaft, Wasser und
Gesundheit wird versucht Natur
und Kultur, Bestehendes und
Neues in Einklang zu bringen.
Intakte Landschaft, vielfaltige
Naturschonheiten und eine rei-
che Kulturgeschichte bieten ein
grosses Potential fur sinnliche-
motional geprédgte Erlebnis-
angebote und anschauliche
Vermittlung von Informationen.

Die Kneippanlage Schr weiher
wurde im September 2003 als erstes
Modul der Wassererlebniswelt Flihli-
Sérenberg eroffnet.

The Kneipp facility Schnwandalpweiher
was opened in September 2003 as first
module of the water experience world of
Fluhli-Sérenberg.

Das Projekt «Fluhli-Wasser» ver-
bindet Wasser mit der
Erfahrungswelt des Menschen.
Im Bereich Gesundheit findet die
Kneipp-Lehre Anwendung. Im
September 2003 konnte an
einem bestehenden Weiher eine
Kneipp-Anlage eingeweiht wer-
den. Im Rahmen von Dynalp
wird die Gemeinde einen
Masterplan zur Konkreti-sierung
und Koordination der Angebote
entwickeln, welche die nachhal-
tige Entwicklung der Gemeinde
starken und eine touristische
Wertschopfung erlauben.

Bis zum Sommer 2007 werden weitere Module
realisiert, z.B. die Installation «Hoch-
wassersaulen» entlang einem Wildbach.

Other modules will be implemented by sum-
mer 2007, for example the «high water
columns» installation along a stream experien-
ce world of Fliihli-Sérenberg.

Fliihli-S6renberg Water World

The Municipality of Flthli-Sérenberg boasts a huge wealth of landscape areas
shaped first and foremost by the influence of its water resources. As part of the
UNESCO Biosphere Entlebuch (UBE) and the Alliance in the Alps network of
municipalities the municipality is drawing up models that contribute towards
the value added of the natural beauty spots in terms of tourism and secure
their future protection and conservation. The Fliihli-Sérenberg Water World
structured around elements such as landscape, water and health aims to har-
monise nature and culture, the existing and the new.

As part of Dynalp the municipality
is to develop a master plan to defi-
ne and co-ordinate the offers,
which are to strengthen the muni-
cipality's sustainable development
and enable a value added in terms
of tourism.To utilise the landscape
defined and shaped by its water
resources to develop tourist offers.



Fully/CH

Fully, la ou la nature peut encore vous surprendre

Développement de projets tou-
ristiques en relation avec la
nature, le paysage, les produits
du terroir, les projets didactiques
et signalétiques, soit notamment
- le site des Follatéres

-les sentiers pédestres (+ de 70
km)

-une chataigneraie avec sentier
didactique (17 hectares, visites
commentées, féte de la chatai-
gne)

-la valorisation des richesses
naturelles (chemin didactique
des vignes et guérites traversant
le vignoble du coteau: figuiers,
oliviers, kakis, amandiers, plantes
aromatiques)

- valorisation des produits du ter-
roir.

...et pour des produits exceptionnels ! !
...and for exceptional products!

Les buts du projet sont de proté-
ger et de faire connaitre la
nature, de promouvoir les
valeurs économiques des riches-
ses du terroir.

C’est un programme sur trois ans
- financement inscrit dans le
budget ordinaire de la municipa-
lité, qui veut faire mieux connai-
tre les richesses naturelles, pay-
sagéres et produits du terroir
pour favoriser l'accueil des tou-
ristes.

Fully, un climat particulier pour une nature excep-

tionnelle...
Fully, a particular climate for an exceptional nature...

Fully, a place where nature can still take you by surprise

Development of tourist projects related to nature, landscape and produce of

the terroir, didactic projects and signposting :

-Site : Les Follatéres
-Paths (over 70 kms)

-Chestnut groves and didactic paths (17 hectars, commented Vvisits, the

Chestnut Feast)

-Promoting natural assets (didactic walks among the vines and workmen's

huts in the vineyards on the hill-
tops ; fig trees, olive trees, kaki
trees, almond trees and aromatic
herbs)

-Enhancing the products of the ter-
ritory.

The goals of this project are: pro-
tecting nature and getting people

to know about it ; promoting the
economic values related to the
assets of the territory (as described
below).This project should allow
people to become more acquain-
ted with the wealth of natural
beauty, landscapes and Ioc'a_l p{é-
duce so as to stimulate the recepti
ONIOT OIS N




Grainau/D

3D-Prasentation der Wanderwege auf der homepage von

www.grainau.de

Es sollen die vorhandenen Netze
der Wanderwege, der Radwege
und der Loipen in das gemeindli-
che Geo-Informations-System
(GIS) aufgenommen werden. Die
an den Wegekreuzungen bzw.
Abzweigungen stehenden Wan-
dertafeln werden ebenfalls auf-
genommen. Alle Daten sollen
Uber das Internetportal «grai-
nau.de» fiir Vermieter und Géste
zugdnglich sein. Die Daten sollen
auch in einer Form in die
gemeindliche Datenbank aufge-
nommen werden, die fur GPS-
Systeme nutzbar werden und
auch fur den Wanderer bzw.
Radfahrer in ihre Systeme ladbar
sind.

Der Zustand der jeweiligen
Netze soll nach Lage auch kurz-
fristig geandert werden kénnen.
Auch diese Daten sollen vom
Nutzer einsehbar sein.

Gemeinde Grainau.
Town of Grainau.

Im  Sinne einer Gesund-
heitsvorsorge wird der Urlaub
immer mehr als Aktivurlaub ver-
standen. Um den Gésten dies zu
ermoglichen bzw. zu erleichtern,
sollen einfache Systeme erstellt
werden, um den Aufwand fir
Organisationen, Vorbereitung
usw. moglichst gering zu halten.
Die Gemeinde Grainau hat auf-
grund ihrer geographischen
Lage beste Voraussetzungen
dafur, den sanften Tourismus
weiter zu entwickeln. Jedoch
mussen die vorhandenen Ein-
richtungen besser angeboten
und leichter nutzbar gemacht
werden. Das geplante In-
formationssystem ermdoglicht
dem Gast bei der Urlaubs-
planung das Abrufen entspre-
chender Informationen und eine
bessere Planung seiner Akti-
vitaten vor Ort in Grainau.

Gemeinde Grainau.
Town of Grainau.

3D presentation of hiking paths on the homepage of www.grainau.de

The existing networks of paths, cycling paths and cross country tracks must be
included in the town Geo-Informations-System (GIS). The signs presents at
crossings or forks are also recorded. All the data must be available on the
Internet portal «grainau.de» for subscribers and guests. Data must also be
recorded in the communal data-bank in a form that can be used by GPS
Systems and that can also be loaded by hikers or cyclists in their systems.
The situation of the networks must be changeable also in the short term,
according to the conditions. Also these data must be accessible to users.

In the sense of health prevention,
holiday is increasingly conceived
as active holiday. In order to allow
this for guests and to make it
easier, simple systems must be cre-
ated, in order to keep to a mini-
mum the cost for organisations,
preparation, etc. Thanks to its geo-
graphical position, the town of
Grainau has the best premises to
further develop soft Tourism.
However, existing facilities must b
offered better and ea5|er _,to
The planned mfo mation
allows the.-glgestit
O




Leuk/CH

Dezentrales Hotel Leuk

Die Gemeinde Leuk beabsichtigte bereits seit Jahren in Leuk-Stadt ein Hotel im herkémmlichen Sinne zu realisieren.
Leider waren die Bestrebungen bis anhin nicht von Erfolg gekront (Eigentumsverhdltnisse, Wirtschaftlichkeit, usw.).

Aus diesem Grunde hat die Gemeinde Leuk nach Alternativen gesucht.Im Frithjahr 2000 entstand die Idee, im historischen
Teil von Leuk-Stadt ein «dezentral organisiertes Hotel» zu realisieren. Das historische Stadtchen Leuk-Stadt verfugt tber
keine Hotelbetten, jedoch tber alte, teilweise sanierungsbedurftige und leerstehende Wohnungen. Diesen leeren, tibers
ganze Dorf verteilten Wohnraum in Hotelzimmer umzufunktionieren bildet der Kerngedanke des dezentralen Hotels in
Leuk.

Damit werden verschiedene Ziele erreicht: Einerseits wird die leerstehende Bausubstanz erneuert und wiedergenutzt und
fuhrt zu einer Erhaltung/Aufwertung des Orts-/ Stadtbildes von Leuk und anderseits wird ein sanfter, nachhaltiger
Tourismus gefordert, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Arbeitspldtze.

Das dezentrale Hotel in Leuk ist ein Partnerprojekt des «Regionalen Naturparks Pfyn-Finges».

A Decentralised Hotel in Leuk

The historic town of Leuk does not have any hotel beds; however it does have a number of old apartments lying empty,
some requiring renovation. Converting all this available living space scattered throughout the town into hotel rooms is
the core idea behind a decentralised hotel in Leuk.

The project has a number of objectives: on the one hand to renovate and re-use the empty buildings, helping to preser-
ve and enhance the townscape of Leuk itself, and on the other to promote a gentle, sustainable tourism, with favourable

repercussions on employment.
The decentralised hotel in Leuk is a partner project of the Pfyn-Finges Regional Nature Park.

Budoia/l

Sviluppo di un modello sostenibile di turismo rurale

Un territorio montano e collinare che con I'andare del tempo ha vissuto un lento e continuo abbandono delle attivita
antropiche (agricoltura, zootecnia). Allo stesso tempo un territorio ricco di biodiversita, risorse paesaggistiche e storico-
culturali, poco conosciute (persino a livello locale) ed un tessuto economico dove il turismo non si & ancora sviluppato. Il
progetto si sviluppa attorno all'idea che sia possibile una fruizione turistica rispettosa di ambiente e cultura locale, ma allo
stesso tempo capace di innescare nuovi e diversi processi produttivi.

L'obbiettivo principale del presente progetto & creare una proposta organica che raccolga al suo interno le diverse pecu-
liarita territoriali, ambientali e storico-paesaggistiche rendendole fruibili al turismo rurale. Tale iniziativa non & indirizzata
esclusivamente alla fruizione turistica, ma anche alla crescita della consapevolezza nella comunita locale delle opportuni-
ta e potenzialita presenti sul territorio.

Development of a sustainable model for rural tourism

An alpine and hilly territory that, in the course of time, has experienced a slow and continuous decline in human activities
(agriculture, livestock farming). At the same time, a little known territory (even by locals) yet which has a wealth of biodi-
versities, landscapes and historic-cultural resources where the possibilities of tourism have not been exploited. This pro- 1
ject builds on the idea that it is possible to expand the offer of tourism which will show consideration for the local envi-
ronment and culture, but also able to kindle new and diversified production processes. N

The main goal of this project is to creafe_a proposal that i
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Levico Terme/l

Progetto per l'introduzione di segnaletica turistica e valorizzazione delle
risorse naturali e culturali del territorio rurale

Gli interventi che il Comune di Levico intende sviluppare nell'ambito del progetto DYNALP sono in parte mirati alla ridu-
zione del traffico turistico nelle vie del paese tramite I'introduzione di un nuovo sistema di segnaletica ed in parte alla valo-
rizzazione di quei territori rurali (le zone umide, le sorgenti ed il corso del Brenta, il lago, I'altopiano di Vezzena con le sue
malghe, i suoi alpeggi e le fortificazioni della Grande Guerra) normalmente poco considerati dai turisti e dagli ospiti.

Obiettivi del progetto sono la riduzione del traffico turistico motorizzato all'interno della localita e la promozione e tute-
la delle peculiarita culturali e naturali della parte rurale del territorio.

Project for the introduction of a tour signposting and enhancement
of the natural and cultural resources of the rural territory

The actions that Levico intends to develop within the DYNALP project partly aim at reducing traffic by tourists in the vil-
lage streets by introducing a new tour signposting system and also by enhancing those rural territories (the «wet» areas,
springs and the watercourse of the Brenta, the lake, the Vezzena plateau with its mountain pastures and the fortifications
from the 1st World War) normally little considered by tourists and their hosts. The goals of the project are to reduce the
motor traffic by tourists inside the locality, to promote and to protect the cultural and natural features of the rural territo-

ry.

Massello/I

Il patrimonio naturale e culturale della valle di Massello: un'opportunita
per il turismo e I'economia locale nel rispetto dell'ambiente

Sono realizzate azioni per la tutela e valorizzazione del paesaggio antropico, delle identita culturali (linguistica, religiosa,
territoriale) inserite nel rilancio di iniziative economiche (turistiche, ma non solo) senza le quali il paese di Massello (che
conta oggi meno di 100 residenti) & destinato a scomparire.

Obiettivo del progetto é di sviluppare un concetto di turismo rurale, partendo dalla valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e naturale del territorio, coinvolgendo la popolazione e gli operatori locali.

The natural and cultural heritage of the Massello valley:
an opportunity for tourism and the local economy while
taking care of the environment

Actions for the protection and enhancement of the cultural landscape, of the cultural identity (linguistic, religious, territo-
rial) together with economic initiatives (not only regarding tourism) without which Massello (which currently has less than

100 residents) would be destined to disappear.

The aims of the project are the\_dgyel"
ral and natural heritage of the terri a




Oberammergau/D

Vernetzung der Aktivitaten im Tourismus und regionaler
Wirtschaftskreislaufe in den Gemeinden der Ammergauer Alpen
unter einer gemeinsamen Dachmarke

Wie kénnen regionale
Wirtschaftskreisldufe nachhaltig
unterstlitzt werden? Wie sichert
man béauerlichen Betrieben das
Uberleben und bewahrt das Bild
einer lebendigen Natur- und
Kulturlandschaft? Wie kann diese
nachhaltig inwertgesetzt wer-
den? Wie lassen sich die Er-
fordernisse (und Folgen) des
modernen  Tourismus  auf
umweltvertragliche Weise mit
regionalen Erzeugnissen und
Produktionsweisen in Einklang
bringen? Diese Fragen zu beant-
worten und die damit verbunde-
nen Aufgaben im Rahmen der
Alpenkonventions-Protokolle zu
16sen, haben sich die Gemeinden
in den Ammergauer Alpen ver-
schrieben und als Plattform der
interkommunalen Umsetzung im
Jahre 2004 die Ammergauer
Alpen GmbH gegriindet.

Wandern zéhlt zu den sanften Formen des
Tourismus, die Ammergauer Alpen bieten ca. 500

km gut ausgebaute Wanderwege unterschied-

licher Schwierigkeitsgrade.
Hiking is a health form of tourism, the

Ammergauer Alpen offer around 500 km of well
developed paths with various degrees of difficul-

ty.

Die Gemeinden der
Ammergauer Alpen haben sich
das Ziel gesetzt, touristisches
Destinations- und regionales
Produktmarketing so miteinan-
der zu verschranken, dass inner-
halb der Region Strukturen
nachhaltiger ~ Wertschépfung
entstehen - auf der Grundlage
von Synergien zwischen Land-
wirtschaft, Produzenten, Handel,
touristischen Leistungstréagern
und Gastgewerbe. Gaste und
Einheimische sollen durch ent-
sprechende MaBnahmen im
Binnen- und AuBenmarketing
fur die Ziele gewonnen werden.

Networking activities in tourism and regional economy circles in the town

Als Urlaubsregion werben die Ammergauer Alpen
mit regionalen Produkten aus nachhaltiger und
umweltvertraglicher Wertschopfung der heimischen
Landwirtschaft.

The Ammergauer Alpen advertise as holiday region
with local produce from sustainable and environ-
mentally-friendly activities of local agriculture.

of the Ammergauer Alpen under a common brand

How can regional economy circles be supported in a sustainable way? How
can the survival of country farms be guaranteed and the image of a living
natural and cultural landscape be preserved? How can it be enhanced sustain-
ably? How can the needs (and consequences) of modern tourism be harmoni-
sed in an environmentally friendly way with regional products and modes of
production? Answering these questions and solving the connected tasks wit-
hin the framework of the Alpine Conventions protocols, these are the tasks
that the towns in the Ammergauer Alpen have set for themselves and as plat-
form for the inter-town implementation in 2004 they have set up the

Ammergauer Alpen GmbH.

The towns of the Ammergauer
Alpen have set the objective, to
intertwine the marketing of the
tourism destination and of the
regional products in such a way
that within the region, facilities for
sustainable value exploitation
have been set up - on the principle
of the synergies between agricul-
ture, production, trade, tourism
players and hospitality sectors.
Guests and locals must be con '




Polcenigo/Il

Valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale di Polcenigo
come strumento per favorire un modello sostenibile di turismo

Svolgimento di azioni, coordinate anche con gli altri comuni limitrofi che prendono parte a DYNALP, mirate a valorizzare
il patrimonio naturale e culturale locale e di incentivare uno sviluppo turistico compatibile con I'ambiente. Oltre al tema
del paesaggio naturale, il progetto intende approfondire ricerche sulle attivita umane legate al Fiume Livenza e sull'attivi-
ta dei cuochi al fine di realizzare un percorso tematico lungo il Livenza e potenziare il Museo dell'Arte Cucinaria.

Obiettivo del progetto & di elaborare una strategia di sviluppo del turismo rurale, mediante la partecipazione di cittadini,
operatori ed associazioni, in coordinamento con i comuni limitrofi, partendo dalla valorizzazione del patrimonio culturale
e naturale del territorio.

Enhancement of the natural, historical and cultural heritage of Polcenigo
as a means for favouring a sustainable model of tourism

Initiation of actions, coordinated with other local municipalities that take part in DYNALP, aimed at enhancing the natural
and cultural heritage and at stimulating development of tourism compatible with the environment. Apart from the sub-
ject of the natural landscape, the project intends to further explore human activities connected to the Livenza river and
to study the activity of the chefs in order to create an itinerary on the subject along the Livenza River and to upgrade the
Museum of the Art of Cookery.

The aims of the project are: create a strategy for developing rural tourism, with the participation of citizens, businesses and
associations, in coordination with local municipalities, starting with enhancing the cultural and natural heritage of the ter-

ritory.

San Zeno di Montagna/l

La via dell'acqua attraverso le borgate di San Zeno

Azioni per la tutela e valorizzazione del territorio rurale tramite l'individuazione di un percorso tematico legato alle bor-
gate ed alle fontane in esse presenti (paesaggio antropico e culturale) e nello stesso tempo legato al ciclo dell'acqua (dalla
sorgente all'utilizzo, aspetto ambientale).

Obiettivo del progetto é di sensibilizzare cittadini, operatori e turisti sull'importanza dell'acqua, bene limitato e sempre piu
prezioso. Individuare quindi le specificita culturali e naturali e le testimonianze storiche presenti sul territorio ed integra-
re il territorio rurale (con i suoi operatori e le sue risorse) nel sistema turistico.

The water's course through the villages of San Zeno

Actions for the protection and enhancement of the rural territory by identifying a theme itinerary relating to the villages
and the fountains located within them (human and cultural landscape) and at the same time connected to the hydrologi-
cal cycle (from the source to its use, environmental aspect).

The goals of the project are to increase the awareness of citizens, businesses and tourists on the |mportance of the water- e
I|m|ted source and more and more precious, to characterlze the cultural and natural ._- C a S ) B




Siegsdorf/D

«Steinzeit Siegsdorf» Tourismus im Einklang mit Natur und Umwelt

Mit dem Projekt soll das Leben
unserer Vorfahren in der
Steinzeit anschaulich dargestellt
und in einer unberihrten
Landschaft selbst miterlebt wer-
den kénnen. Léngst vergessene
Arbeiten wie Feuermachen,
Getreidemalen oder Werkzeuge
selbst herstellen sind Teil des
Angebotes, das dazu beitragen
soll, Walderlebnis und Umwelt-
bewusstsein wieder tiefer im
Bewusstsein der Bevolkerung zu
verankern.

Die Ziele des Projekts sind die
Forderung von Synergien im
Bereich  umweltvertraglicher
Tourismus mit Umweltbildung,
die Unterstitzung des Tou-
rismus in der gesamten Region,
die Steigerung der Auslastung
von Beherbergungsbetrieben
sowie die Vermittlung von natur-
nahen Angeboten fur Schiler
und Feriengdste und besonders
auch fur Familien.

Steinzeittal bei Siegsdorf.
Stone age valley near Siegsdorf.

In Zusammenarbeit mit dem
Naturkunde- und Mammut-
museum Siegsdorf wird ein
Konzept entwickelt, das bei einer
konsequenten  Durchfiihrung
des Angebots verspricht, ein
starkes Markensymbol zu wer-
den.

Das Bewusstsein fur Natur, Kultur
und Geschichte vor Ort wird
durch Umweltbildung verbes-
sert. Die heimische Tourismus-
wirtschaft verfugt mit dem
"Steinszeitdorf" Gber ein attrakti-
ves Angebot, das zur besseren
Auslastung der Vermieter-
betriebe beitragen wird. Auch fur
Schulen wird im Rahmen des
Naturkundeunterrichts ein er-
lebbares Angebot geschaffen.

Kinder bei steinzeitlicher Beschaftigung.
Children by stone age activities.

«Siegsdorf Stone Age» Tourism in Harmony with Nature and the

Environment

Through this project, the life of our forefathers in the stone age is shown and
can be experienced in a virgin landscape. Activities forgotten for a long time,
such as fire lighting , cereal grinding or tools production are part of the offer,
that must contribute to provide wood experience and environmental aware-
ness deep in the souls of the population.

Goals: Creation of synergetic effects in environmentally compatible tourism,
with environmental education. Promotion of tourism throughout the region.
Increase in the occupancy rates of accommodation facilities and mediation of
nature-related programmes for schoolchildren and holidaymakers and

£ especially also for families.

In collaboration with the museum
of natural history and the mam-
moth museum in Siegsdorf a con-
cept is developed that, through
the appropriate implementation of
the offer, can become a symbol.
The local awareness of nature, cul-
ture and history is raised through
environmental education. Local
tourism economy is based on the
"town of the stone age" and is the-
refore attractive, which will contri-
bute to better use of the accom-
modation providers. An offer to be
enjoyed has been devised for stu-
dents, within the framework
natural history lessons.




Telve Valsugana/I

Ambiente e storia sul Lagorai

Interventi di valorizzazione e di
conoscenza dell'ambiente natu-
rale e dell'identita storico-cultu-
rale del territorio del comune di
Telve.

Obiettivo del progetto & quello
di sviluppare il concetto di turis-
mo ambientale e culturale ed al
tempo stesso il senso di apparte-
nenza della popolazione al pro-
prio territorio e la conoscenza
della propria storia e delle pro-
prie radici. Inoltre, la valorizzazio-
ne dell'ambiente naturale e
antropico che circonda I'abitato
di Telve, con particolare riferi-
mento alla fascia occupata dal
bosco di castagno e caratterizza-
ta dalla presenza dei ruderi dell'-
antico castello di Castellalto.

Laboratorio didattico di archeologia con la classe
lll della scuola elementare.

Arch logy educational kshop with the
third year class of the primary school.

T —

Svolgimento. Coinvolgimento
della popolazione (sia singoli che
associazioni e con una particola-
re attenzione ai giovani) in attivi-
ta di animazione; divulgazione di
informazioni sulla realta locale
tramite le nuove tecnologie.
Assieme all'amministrazione co-
munale, il punto di riferimento
ed il coordinatore in loco di tutte
le attivita sara I'Associazione
verso |I' Ecomuseo del Lagorai
che persegue per statuto finalita
in piena sintonia con il progetto.

Oasi WWF di Valtrigona: studio preparatorio al giardi-
no botanico.

WWEF Valtrigona Oasis: preparatory study for the bot-
anical garden.

Environment and history of the Lagorai

Actions to enhance and raise awareness of the natural environment and the
historic-cultural identity of the municipality of Telve.

The goals of the project are: development of a concept for nature and culture
tourism and at the same time development of the population's feeling of
belonging to the territory and knowledge about the history of their own roots.
Moreover, enhancement of the natural and human environment surrounding
Telve, with reference to the section occupied by chestnut woods and charact-
erized by the presence of the ruins of the ancient castle of Castellalto.

Implementation: Involvement of
the population (both single indivi-
duals and associations, with parti-
cular attention to young people) in
entertainment; spreading of infor-
mation about the local area
through  new  technologies.
Together with the town admini-
stration, the point of reference and
the local coordinator of all activi-
ties will be the Ecomuseo
Association of the Lagorai which
will pursue this purpose in full
accordance with the project. 3




Regione Valli di Lugano/CH

Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per il marketing e il turismo nello

spazio alpino

Messa in rete del patrimonio
naturale, culturale e turistico
delle tre Regioni e sinergie con i
poli urbani (Lugano, Mendrisio,
Chiasso) e con il Monte S. Giorgio
(patrimonio Unesco).

Parole chiave: Castagno, Percorsi
pedestri e ciclabili, Agriturismo,
Rustici, Prodotti tipici, Muri a
secco.

| bambini vendono i prodotti realizzati durante le
giornate dedicate allo sviluppo sostenibile.
Children sell the products made during the
sustainable development days.

Analisi della situazione di quanto
esiste gia sul territorio e di come
viene proposto in un contesto di
sviluppo sostenibile. Si tratta di
mettere in piedi un concetto di
marketing territoriale sostenibile
aspirando agli scopi seguenti:
-Sviluppare il turismo rurale
-Valorizzare le attivita tradiziona-
li

-Salvaguardare i paesaggi natu-
rali e culturali

-Promuovere l'attivita primaria.

Enhancement of the natural and cultural heritage for Alpine
marketing and tourism

1° Agosto, festa nazionale svizzera, in un agriturismo
(Breno).

August 1st, Swiss bank holiday, in a farm holiday cen-
tre (Breno).

Networking of the natural, cultural and tourist heritage of the three Regions
and synergies with the urban centres (Lugano, Mendrisio, Chiasso) and with
Monte S. Giorgio (Unesco heritage). Key words: Chestnut, paths and cycling
routes, farm holidays, huts, typical products, dry-stone walls.

Analysis of the existing situation
on the area and how it is offered
within the framework of sustaina-
ble development.The idea is to set
up a sustainable local marketing
concept:

- Develop country tourism

- Enhance traditional activities

- Protect natural and cultural lands-
capes

- Promote primary activities




Varen/CH

Eingangspforte Varen in den Regionalen Naturpark Pfyn-Finges

An den vier Hauptzugangen zum Pfynwald werden Eingangspforten / Empfangsstrukturen geschaffen. Diese bieten all-
gemeine Informationen zum Naturpark, prasentieren das touristische Angebot in und um den «Natur- und Regionalpark»,
sind Treffpunkt fur gefihrte Wanderungen und verfuigen Gber minimale Infrastrukturen wie Toiletten, Pic-Nic Stelle, usw.
Die Ausgestaltung der Eingangspforten soll - unter Vorbehalt klar definierter Randbedingungen - méglichst unterschied-
lich sein und wird von den einzelnen Gemeinden gestaltet.

Die Ziele dieses Projektes sind die folgenden: Schaffen von Empfangsstrukturen an den Hauptzugangen zum «Regionalen
Naturpark», Darstellung der Idee des «<Regionalen Naturparks» - spezielle raumliche Verhdltnisse, anstreben einer nachhal-
tigen Entwicklung, Voraussetzung eines speziellen Benutzerverhaltens, Moglichkeit zum Direktverkauf einheimischer
landwirtschaftlicher Produkte, Informationsmaoglichkeit Uber weitere touristischer Angebote um den «Regionalen
Naturpark» (Hotels, Wellness, Veranstaltungen, usw.)

Varen Entrance Gate to the Pfyn-Finges Regional Nature Park

Entrance gates / visitor facilities are to be created at the four main access points to the Pfyn Forest. The facilities will pro-
vide general information on the nature park, showcase the tourist offers available in and around the Nature and Regional
Park, provide a meeting point for guided hikes, and offer basic infrastructure such as toilets, a picnic site, etc. The design of
the entrance gates is to be as different as possible for each individual municipality, subject to clearly defined general para-
meters.

The goals of this project are: the creation of visitor facilities at the main access points to the Regional Nature Park, the pre-
sentation of the idea of a Regional Nature Park - special spatial conditions, sustainable development objective, require-
ment of particular user behaviour, the Possibility of direct retail sales for local agricultural produce and the Information on
other tourist offers around the Regional Nature Park (hotels, spa and leisure facilities, events, etc.)

Comeglians/I

Percorsi storici nel Comune di Comeglians

Sono state avviate azioni per il recupero dei sentieri storici, in particolare la ricostruzione dei percorsi rogazionali e profes-
sionali che si compivano in passato, I'individuazione di connessioni tra le diversita religiose del territorio, I'elaborazione di
un insieme di interventi atti a riutilizzare le tracce della memoria dei luoghi. Gli itinerari potranno essere ripristinati con
una funzione anche turistica in un contesto generale di riqualificazione e di promozione del territorio.

Obiettivo del progetto e quello di realizzare un nuovo modello di turismo rispettoso della cultura e delle tradizioni del ter-
ritorio in modo da favorire le ricadute economiche a livello locale valorizzando elementi quali paesaggio, cultura, natura e
prodotti agricoli.

Percorsi storici nel Comune di Comeglians

Embarking on actions to restore the historic itinerary: specifically, the reconstruction of the religious processional routes

taken in the past, the assessment of connections between various religions of the territory, the preparation of a variety of

actions for retracing the history of these places. The itineraries could also be restored with view to tourism in a general T
context of revitalising and promoting the territory. - v

The goals of the project are to achieve a new model of tourism that respects the culture a
beneficial financial effects, enhancmg el_ements sycta-' |
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